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RESUMEN 
Esta Tesis tiene como objetivo fundamental poner en conocimiento de la 
comunidad académica la figura jurídico – contractual denominada de manera genérica 
cómo Dispute Board¸ consiste en un panel de expertos conformados por la voluntad de 
las partes que celebran un Contrato. El Dispute Board cumple con el rol de ser un 
organismo técnico independiente que conoce y resuelve los conflictos de las partes y 
brinda asistencia informal en los temas de su experticia y su aplicación en el campo de la 
ingeniería que lo han utilizado como herramienta efectiva a las necesidades urgentes que 
se les presentan en grandes obras de infraestructura provienen precisamente de 
préstamos internacionales que viabilizan la ejecución de estos mega proyectos. 
Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el paradigma jurídico del 
Jusmarxismo y el Jussociologismo o Realismo Europeo. Las fuentes de investigación 
han sido obtenidas de fuentes publicadas bibliográficas, de publicaciones, normativa, 
Contrato EPC, de Internet y de la experiencia profesional sobre este mecanismo de 
solución de controversias.  
 
El alcance del trabajo es determinar la naturaleza jurídica del Dispute Board y 
todos los factores generales involucrados para su funcionamiento, el análisis del primer 
contrato ecuatoriano que aplico este mecanismo, las normas jurídicas aplicables y cuáles 
son los principios constitucionales y procesales aplicables. 
 
Se colige que este mecanismo de solución de controversias contractual requiere 
de normativa específica para su aplicación en el ámbito de derecho público y ese debe 
analizar la juridicidad de la aplicación de las Determinaciones que emite el Dispute 
Board y en el derecho privado basta con la autonomía de la voluntad de partes 
contractuales. 
 
Palabras claves: Dispute Board; Clases de Dispute Boards, Determinaciones; Naturaleza 
Jurídica; Junta Combinada de Disputas; y, principios constitucionales y procesales. 
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 Capítulo I: Dispute Board 
 
 
Introducción  
En la actualidad, en el sector de la construcción, fundamentalmente de grandes 
obras civiles, en las que se interrelacionan varias especialidades de la ingeniería, 
eléctrica y otras ramas profesionales para ejecutar mega proyectos, se celebran contratos 
de importante cuantía, en los que las partes contractuales se ven en la necesidad de 
contar con mecanismos de solución de controversias eficientes y eficaces para los 
problemas que se deriven de la ejecución del objeto contractual. Esta necesidad surge en 
este ámbito tan competitivo y complejo como es la ejecución de grandes proyectos que 
requieren de decisiones expeditas para no paralizar sus actividades y que los recursos 
económicos sean invertidos oportuna y satisfactoriamente. 
En el campo de la ingeniería, en el área la construcción, en los últimos años se ha 
posicionado el mecanismo de resolución de controversias denominado Dispute Board, 
ya que los usuarios de este sector especialmente en proyectos internacionales de 
construcción, han visto esta herramienta de gran utilidad y práctico para satisfacer a las 
necesidades urgentes que se les presentan a las partes que desarrollan un proyecto. La 
difusión e implementación del uso de este método alternativo ha tenido la influencia 
directa en su implementación por parte de la Fédération Internationale Des Ingénieurs-
Conseils, denominada en adelante FIDIC1 y el Banco Mundial2, debido a que es una de 
las principales fuentes de financiamiento de estas grandes obras de infraestructura que 
provienen de préstamos internacionales que viabilizan la ejecución de estos proyectos de 
                                                            
1Es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, Fundada en 1913, está conformada por 
federaciones de ingenieros de más de 80 países. Entre sus fines destaca el de promover las buenas 
prácticas en la prestación de servicios de ingeniería, para lo que publican informes y manuales con gran 
influencia en el sector. Véase más información en World Wide Web: www.fidic.org. 
2 Véase el editorial de la revista Tecniberia No. 29, de enero/febrero de 2011, visto el 30 de junio de 2014, 
en World Wide Web: 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Tecniberia_N29_Arbitraje_EneroyFebrero2011.pdf 
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gran escala, cuyas contrataciones suelen someter a las reglas y recomendaciones de las 
dos instituciones anotadas. 
El objetivo de esta investigación es determinar la naturaleza jurídica del Dispute 
Board, denominado en adelante DB, cuáles son los diferentes tipos de DB existentes, 
que normativa le es aplicable, cuáles son las ventajas de su utilización y si es que sería 
conveniente su aplicación en los contratos de ejecución de construcción de 
infraestructuras que celebre el Estado ecuatoriano. 
En desarrollo de esta investigación se utilizó el paradigma jurídico del 
Jusmarxismo3 , que aplica el método dialéctico a través del que se establece que lo 
material es lo que debe determinar qué es lo ideal, lo que contextualizado en el ámbito 
jurídicas, es que el derecho y sus normas son el resultado de las condiciones económicas 
que lo determinan debido a que es el factor impulsor de la dinámica social, siendo el 
motor de la producción de normas jurídicas, el interés económico, con la finalidad de 
atender prioritariamente sus intereses. 
También es aplicable el paradigma del Jussociologismo o Realismo Europeo4, 
debido a que, se determina que para que un sistema normativo tenga vigencia de acuerdo 
al criterio de Ross5 se requiere que las acciones sociales se sujeten a una norma porque 
es considerada socialmente obligatoria, siendo este factor el elemento coactivo de la 
norma y cómo en el caso de estudio el que rige al Dispute Board. 
Las fuentes de investigación han sido obtenidas de fuentes bibliográficas de 
publicaciones, normativa, el Contrato entre la compañía Hidroeléctrica Coca Codo 
Sinclair S.A. COCASINCLAIR y Sinohydro Corporation, para el desarrollo de 
ingeniería, provisionamiento de equipos, materiales, construcción de obras civiles, 
montaje de equipos y puesta en marcha del Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair 
en Ecuador, denominado en adelante Contrato EPC, de Internet y de la experiencia 
profesional que tengo respecto de la aplicación de este mecanismo de solución de 
                                                            
3Véase a Jorge Witker Velásquez y Rogelio Larios Velasco, Metodología Jurídica, (México, 2002), 193 a 
196, en el que se señala que el Estado y el derecho son el resultado de los fenómenos derivados de los 
modos de producción y de las relaciones sociales de éstos. 
4 Entendido en el sentido de que en el derecho prevalecen las conductas frente a la norma y se puede 
aseverar que es un sistema fijo de normas sino como un flujo constante y dinámico producto del proceso 
social real. 
5 Witker Velásquez y Larios Velasco, Metodología Jurídica,  189. 
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controversias. La fuente de investigación principal a ser utilizada es el Reglamento 
Relativo a los Dispute Boards, emitido por la Cámara de Comercio Internacional6, 
debido a que, es que es la norma internacional más utilizada7en contratos a mediano y 
largo plazo que utilizan losDB y es que fue la norma utilizada en el Contrato EPC en el 
Ecuador. 
El alcance de ésta Tesis es determinar la naturaleza jurídica del Dispute Board y 
todos los factores generales para su funcionamiento, las normas jurídicas aplicables, 
cuáles son los principios constitucionales y procesales aplicables el análisis del primer 
contrato ecuatoriano que utilizó este mecanismo. 
1.1.Antecedentes históricos  
 
Antiguamente, cada grupo humano resolvía los conflictos que surgían por medio 
del uso de la fuerza. Las personas impartían justicia por mano propia, ya que no existía 
esquema social organizado que emita normas generales que regulen estas situaciones, ni 
se contaba con un sistema estatal instaurado que permita administrar justicia, 
generándose así subjetividad frente a lo que se consideraba justo o injusto. Es solo como 
consecuencia de la evolución de las sociedades, que se ha emitido normas jurídicas, y se 
han desarrollado y creado distintos sistemas de administración de justicia. En la 
actualidad cuando las partes se encuentran en conflicto y no pueden llegar a un arreglo 
personal y directo, recurren a un tercero, a la justicia ordinaria o a los Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias. 
En este contexto surgen los DB, con el propósito de resolver conflictos en la 
industria de la construcción en forma expedita, eficiente y económica8. Fueron sus 
                                                            
66La Cámara de Comercio Internacional es la organización empresarial que representa mundialmente 
intereses empresariales. Se constituyó en París en 1919 y su sede es París. En la actualidad los miles de 
empresas que agrupa proceden de más de 130 países y se organizan como Comités Nacionales en más de 
90 de ellos, visto el 22 de noviembre de 2014, en World Wide Web 
http://www.iccspain.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47:la-camara-de-comercio-
internacional-icc&Itemid=54 
7Véase lo señalado por el doctor Bernardo Cremades sobre el uso de 
lahttp://www.cremades.com/pics/contenido/File634528963777658688.pdf 
8 Herfried Wöss W, en el Panel de Adjudicación de Desavenencias “Una retrospectiva”, Boletín 
Informativo del Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio, (México, 2006), 13. 
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usuarios quienes diseñaron y crearon este método alternativo de solución de disputas 
para su sector, en virtud de que los procesos judiciales y arbitrales, desde su punto de 
vista, estaban revestido de gran complejidad9 y este sector requería que sus problemas 
fueran resueltos de forma inmediata, en muchos casos incluso mientras la obra aún se 
está ejecutando10, sin necesidad de paralizar la ejecución de un  proyecto y sin tener que 
esperar la sentencia o laudo procesal respectivamente, pues éstos generalmente llegan  
una vez que la obra se ha concluido, lo que perjudica los intereses de las partes. 
Históricamente el DB surge en los Estados Unidos en 196011, con el caso 
Boundary dam en Washington, marcando el inicio de la aplicación DB como un 
mecanismo expedito para resolver controversias en los contratos de ejecución de obras, 
siendo el primer caso de aplicación. El DB empezó a ser usado en la mayoría de 
proyectos de ingeniería civil de gran envergadura y fue empleado específicamente en 
contratos de construcción de represas, proyectos de manejo de agua y construcción bajo 
tierra. 
En 1970, de acuerdo a lo citado por Pablo Laorden12, se constituyó el DB cuándo 
se ejecutaba la segunda perforación del Túnel Eisenhower13, en Colorado, Estados 
Unidos. El propósito de implementar este mecanismo, fue solventar problemas 
contractuales similares a los que se presentaron en la primera perforación y este DB 
resolvió 3 grandes conflictos, a satisfacción de las partes. Así esta figura tomó 
importancia en Estados Unidos, principalmente en las administraciones públicas; y en 
1989, la American Society of Civil Engineers “ASCE”14, publicó sus estándares para los 
                                                            
9 Cfr. Thomas J. Stipanowich, ADR and the “Vanishing Trial”: The Growth and Impact of “Alternative 
Dispute Resolution”, Journal of Empirical Legal Studies, Volume I, Issue 3, (Estados Unidos, 2004), 876. 
10 Véase, Pablo Laorden Mengual, “Las Dispute Boards como medio de Resolución de Controversias”, en 
la Revista Tecniberia, Revista de la Ingeniería española, No. 29, (España, enero/febrero de 2011), 40. 
11 Véase en Carroll S Dorgan, The ICC´S NEW DISPUTE BOARD RULES, en The International 
Construction Law Review, Volume 22, January-October 2005, (Londres, 2005), 142. 
12Herfried Wöss W, en Panel de Adjudicación de Desavenencias “Una retrospectiva”,15. 
13Es un túnel vehicular de doble perforación, de cuatro carriles y a aproximadamente 50 millas (80 km) al 
oeste de Denver, Colorado, Estados Unidos. El túnel lleva a la carretera interestatal 70 en virtud de la 
división continental en las montañas rocosas, visto el 20 de noviembre de 2014 en World Wide Web 
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnel_Eisenhower 
14Es la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles con más de 145.000 miembros de la misma profesión 
provenientes de más de 174 países. Fue fundada en 1852. Visto el 23 de noviembre de 2014, en World 
Wide Webhttp://www.asce.org/about_asce/ 
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Dispute Review Board, denominado en adelante “DRB”en 1991, hasta que en 1996 se 
publicó el Dispute Review Board Manual15. 
A inicio de los años de 1970, la figura fue utilizada en el Reino Unido bajo la 
denominación de Adjudication y fue tan exitoso su uso, que se incluyó en los subsidios 
de construcción de vivienda. La Regeneration Act de 1996, previó el uso de este 
mecanismo en los proyectos de construcción de Inglaterra, Escocia y Gales; y, de 
acuerdo a los abogados practicantes del Reino Unido, este mecanismo ha reducido 
considerablemente la presentación de los litigios ante cortes y arbitrajes16. 
La primera experiencia internacional del Dispute Board, fue en el año 1980, 
cuando fue utilizado este mecanismo en Honduras para la construcción del Proyecto El 
Cajón (Represa y estación hidroeléctrica). En 1990, el Banco Mundial publicó el 
Procurement of Works, que contiene un contrato FIDIC17 modificado, que contemplaba 
el uso de los Dispute Boards. En 1995 emitió los documentos de licitación estándar para 
la contratación de obras “SBD-W18” (siglas en inglés), en los que se establece que para 
la ejecución de un contrato que tenga financiamiento del Banco Mundial, los conflictos 
deben ser sometidos al Dispute Review Board, para los contratos cuya cuantía era  de 
más de USD $ 50 millones de dólares. Estos DB están facultados para emitir 
recomendaciones no vinculantes para las partes. 
 En el año de 1995, la FIDIC publicó su libro tomate (modelo de contrato de 
diseño, construcción y contratos llave en mano) y en 1997, el libro amarillo (modelos de 
contrato para plantas y diseño y construcción), en los que se determina que las 
                                                            
15Véase en Thomas J. Stipanowich, ADR and the “Vanishing Trial”, 143. 
16Ibíd., 144. 
17 Es un organismo internacional denominado International Federation of Consulting Engineers que fue 
fundada en 1913 con el objeto de promover e implementar metas estratégicas de consulta en la industria 
de la ingeniería, diseminar información de interés para sus miembros y publica formas de contratos con 
estándares de calidad, que actualmente está conformada por 94 países miembros, información disponible 
en http://fidic.org 
18Denominados Standard Bidding Documents for Procurement of Work, son documentos técnicos que 
contienen parámetros obligatorios para la ejecución de contratos que han sido financiados por el Banco 
Mundial, siendo las personas naturales o jurídicas que solicitan un crédito las que deban cumplir con estos 
lineamientos. Visto el 22 de noviembre de 2014 en World Wide Web: http y 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_policy/@invest/documents/legaldocument/w
cms_asist_4559.pdf 
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controversias serán sometidas al Dispute Adjudication Board. En el año1999, la FIDIC 
incorporó este mecanismo en todos sus modelos de contrato.  
En el año 1996, se fundó la Dispute Resolution Board Foundation, que es una 
organización sin fines de lucro, que busca promover el uso de este mecanismo de 
solución de conflictos, contando con el soporte de la Cámara de Comercio Internacional. 
En el año 2004, esta institución expidió el Reglamento Relativo a los Dispute Boards. 
Se ha mencionado que para el año 2007, aproximadamente 1350 proyectos en el 
mundo habían contemplado la utilización del DB como un mecanismo de solución de 
controversias, con un valor aproximado de US$140 billones de dólares19. El DB así 
concebido, se empleaba como solución de conflictos contractuales para las partes, para 
no someterse a la justicia ordinaria o arbitral, que no cubría las necesidades inmediatas y 
urgentes de resolver las disputas que surgen en la ejecución del objeto contractual.  
Este mecanismo actualmente es aplicado en Argentina, Estados Unidos, Canadá, 
Etiopía, China, Rumanía, Bélgica, Bulgaria, India, Dinamarca, Hong Kong, Italia, 
Mozambique, Inglaterra, Sudán, Polonia, Ecuador, etc.20,y surge como una herramienta 
principalmente para los contratos de ejecución de obra, debido a que por su naturaleza, 
no se puede prever todos los eventos o circunstancias imprevistas que pueden surgir en 
su ejecución y que se requiere solventar varios de ellos de manera inmediata y sin 
desgastar la relación contractual21. 
A continuación se muestra una tabla resumen de los antecedentes históricos: 
                                                            
19 Véase, Juan Eduardo Figueroa Valdés, “El Arbitraje en los Contratos de Concesión de Obras Públicas 
en Chile. Incorporación de los ´Dispute Boards o Paneles Técnicos o de Expertos´” en Gaceta Jurídica de 
la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile, visto el 21 de noviembre de 2012, 
disponible  en 
http://www.fihsabogados.cl/publicaciones/docs/004%20ARBITRAJE.%20EL%20ARBITRAJE%20EN%
20LOS%20CONTRATO%20DE%20CONCESION%20DE%20OBRAS%20PUBLICAS%20EN%20CHI
LE.pdf y Peter H. J Chapman, “Dispute Boards o major infrastructure projects”, visto el 14 de enero de 
2013, en http://www.icevirtuallibrary.com/docserver/fulltext/mpal162-
007.pdf?expires=1360940130&id=id&accname=guest&checksum=F88C50B87EB12E0FFBEB9347E0C
EA62B. 
 
20Herfried Wöss W, en Panel de Adjudicación de Desavenencias “Una retrospectiva”, 16. 
21 Véase, Michael E Davis, Dispute Resolution in International Long-Term Construction and 
Infrastructure Projects: The Private Finance Iniative, visto el 10 de enero de 2013, disponible en 
http://heinonline.org. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DB  
AÑO HECHO 
1960 Boundary Dam – Washington (represas, agua y bajo tierra) 
1970 Túnel Eisenhower – Colorado (3 conflictos) 
1980 El Cajón  
1990 Banco Mundial publicó Procurement of Works (50 millones) 
1991 ASCE publicó estándares para los DRB 
1996 La ASCE publicó el Dispute Review Board Manual 
1996 Regeneration Act se usó en Inglaterra, Escocia y Gales 
1996 Se fundó el Dispute Resolution Board Foundation 
2004 Reglamento para los Dispute Boards 
2007 1350  Proyectos en el mundo  usaban el DB (140 Billones de Dólares de Inversión) 
 
1.2.¿Qué es el Dispute Board? 
El Dispute Board, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento relativo a los 
Dispute Boards, emitido por la Cámara de Comercio Internacional de París, es 
caracterizado de la siguiente manera: 
Los Dispute Boards constituidos de conformidad con el Reglamento de la Cámara de 
Comercio Internacional relativo a los Dispute Boards (el “Reglamento”) ayudan a las 
Partes a resolver sus desacuerdos y desavenencias comerciales. Pueden prestar una 
asistencia informal o bien emitir Determinaciones. Los Dispute Boards no son tribunales 
arbitrales y sus Determinaciones no tienen fuerza ejecutiva como los laudos arbitrales. 
Las Partes aceptan contractualmente quedar vinculadas por las Determinaciones bajo 
ciertas condiciones específicas enunciadas en el Reglamento. En aplicación del 
Reglamento, la Cámara de Comercio Internacional (CCI) por intermedio del Centro de 
los Dispute Boards de la CCI (el “Centro”) puede prestar servicios administrativos a las 
Partes, que incluyen el nombramiento de los miembros del Dispute Board, la adopción 
de las decisiones referidas a las recusaciones de miembros del DB y el examen de las 
Decisiones. 
Los DB también se denominan Comité Permanente de Solución de Conflictos22, 
en el Reglamento de Dispute Boards (Comité Permanente de Solución de Conflictos), 
del Tribunal Arbitral de las Ingenierías, en cuya introducción lo define así: 
                                                            
22 Cfr. Visto el 21 de noviembre de 2012, disponible en 
http://www.tai.org.ar/index.php?op=Default&postCategoryId=12&blogId=1&plogsession=1c24e6005a78
aa58bc41128fed4a20bc 
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…los DB son órganos permanentes y constituyen un mecanismo común para la 
resolución de discordancias contractuales en el ámbito de contratos a medio o largo 
plazo. El DB es un Panel elegido por las partes que, generalmente, se establece desde el 
inicio del contrato y se mantiene con permanencia y remunerado durante toda la 
duración del mismo, encargado de resolver las desavenencias que se presenten… 
El DB es un organismo técnico especializado23,compuesto usualmente por tres 
expertos externos, conformado por la voluntad de las partes, que intervienen en la 
celebración de un contrato de ejecución de obra, con el objetivo de resolver 
desavenencias o desacuerdos comerciales o técnicos, que surjan entre éstas. Su función 
es prestar asistencia informal a las partes contractuales en dichos desacuerdos o emitir 
determinaciones24 sobre la controversia surgida, sin que este organismo técnico 
especializado pueda ser considerado como un Tribunal Arbitral o que sus resoluciones 
tengan fuerza obligatoria; sino que las determinaciones emitidas por este organismo, 
vinculan a las partes si es que se cumplen ciertas condiciones fijadas contractualmente 
de forma previa y las establecidas en las normas que regulan este tema. 
El DB surge como una herramienta para solventar disputas25que se presenten 
entre las partes contractuales de forma temprana26, es decir, desde el inicio27 y mientras 
se ejecuta el contrato; y que busca ser resuelta por especialistas28de forma preferente. 
Estos especialistas conocen a fondo sobre el objeto contractual y realizan un 
seguimiento contractual permanente29 a las partes y visitas al sitio igualmente 
                                                            
23 Cfr. David J. A. Cairns e Ignacio Madalena, “Dispute resolution, international Chamber of Commerce 
International commercial arbitration; Procedure”, International Arbitration Law Review, Sweet and 
Maxwell, Volumen No. 8, 2005, 41.  
24 Véase, el Reglamento relativo a los Dispute Boards, de la Cámara de Comercio Internacional, Francia, 
2012. El artículo 6 del Reglamento señala que para que un DB decida si es aplicable una Decisión debe 
considerar los siguientes factores de manera ejemplificativa y no taxativa: a) que facilite la ejecución del 
Contrato o impida un daño o perjuicio a una de las partes; b) que prevenga la interrupción del Contrato; y, 
c) que sea necesaria para conservar elementos de prueba. 
25 Véase, Carolina Macho Gómez, Los ADR [Alternative Dispute Resolution en el comercio 
internacional], Doctoranda en Derecho Internacional Privado, Universidad de Cantabria, España, pág. 406 
y 407. Señala que el término disputa tiene una connotación más bien jurídica que la palabra conflicto que 
tiene un alcance más amplio, y señala que los ADR buscan conocer los conflictos. 
26 Véase, Daniel D, McMillan and Rober A. Rubin, “Dispute Review Boards: Key Issues, Recent Case 
Law, and Standard Agreements”, the Construction Lawyer, visto el 27 de enero de 2013, disponible en 
http://heinonline.org. 
27 Véase, Peter H. J. Chapman, Dispute boards on major infrastructure projects, .17. 
28 Véase, Carroll Dorgan, The ICC´S new Dispute Board Rules, en The International Construction Law 
review volumen 22, Londres, 2005, p. 142-143. 
29Véase, Susan Kratzsch, “ICC Dispute Resolution Rules: ICC Dispute Board and ICC Pre-Arbitral 
Referees”, Construction Law Journal, Londres, Sweet and Maxwell, 2010, p. 89. 
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permanentes, lo cual, trae como resultado que la actuación de sus miembros se enmarque 
en lineamientos técnicos actualizados y ajustados a la necesidad real30, de lo que se 
requiere para cumplir con dicho objeto. Es así como en la mayoría de los casos, los 
miembros del DB, realizan el citado acompañamiento contractual de manera informal31, 
realizando actividades de conciliación permanente y buscando alcanzar consensos entre 
las partes, cuando surgen divergencias e intervienen de manera preventiva en las 
potenciales disputas que pueden aparecer; y, cuándo se requiere, intervienen investidos 
de autoridad y emiten las determinaciones que requiera la situación conflictiva. 
Esta particularidad de que los miembros del DB, una vez que se conforma la 
misma, tengan conocimiento durante todo el plazo de ejecución del contrato sobre el 
avance de la relación contractual y su objeto, reporta muchas ventajas; y, el hecho de 
que pueden actuar como facilitadores informalmente, antes de que surja cualquier 
controversia y que estén facultados a emitir informes técnicos, de acuerdo a las normas 
de los DB de la Cámara de Comercio Internacional, constituye una herramienta útil32 
para no tener que acudir a resolver las divergencias en Tribunales Arbitrales. 
Al ser un mecanismo pactado por las partes libre y voluntariamente, podría ser 
definido como un mecanismo de autocomposición, cuando el DB emite una 
recomendación; sin embargo, cuando interviene un tercero para la solución de la 
controversia, y por la voluntad de las partes33 emite una decisión obligatoria para las 
                                                            
30 Se señala que una de las necesidades reales es obtener una decisión o recomendación en un tiempo más 
corto, debido a que en los proyectos de construcción de obras civiles tan grandes es de vital importancia 
cumplir los plazos establecidos sin dilaciones, ya que, no puede retrasar el inicio de su operación y 
ejecución por varios factores cómo el económico, técnico o contractual. Véase Harbst, Ragnar, y 
Mahnken, Volker, “ICC Dispute Board Rules: the Civil Law Perspective”, en Arbitration an international 
journal, v. 72 Nº 4, 2006. p. 312; y, Mark Kantor, “Negotiated settlement of public infrastructure 
Disputes”, New Directions in International Economic Law, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2011, p. 
206-213-214. 
31 Véase, el Reglamento relativo a los Dispute Boards, de la Cámara de Comercio Internacional, Francia, 
2012. El artículo 16 del citado Reglamento, establece que los miembros del DB o por iniciativa de las 
partes y siempre contando con el acuerdo de ellas, pueden ayudar a las mismas a resolver los desacuerdos 
que puedan surgir durante la ejecución del contrato. Esta asistencia informal puede realizarse en cualquier 
reunión o visita al sitio.  Adicionalmente, puede ser brindada mediante una conversación entre el DB y las 
partes o en reuniones separadas previo el consentimiento de las dos partes. La asistencia informal no 
vincula la opinión de los miembros del DB en caso de que a futuro se someta un desacuerdo a su 
conocimiento. 
32 Véase, Peter H. J Chapman, “Dispute Boards o major infrastructure projects”, 11. 
33 Las partes al momento de someterse a un DB también tienen responsabilidades que cumplir, como 
cooperar, buscar una solución en conjunto, tener apertura a cooperar, explicar sus posiciones claramente, 
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mismas constituye un mecanismo de heterocomposición. El DB podría convertirse en 
una herramienta de gran utilidad para resolver los desacuerdos que surjan en la ejecución 
de contratos de esta naturaleza comercial, tanto en el ámbito público y privado, debido a 
que, todo conflicto que surja entre las partes, debe ser conocido por el DB mientras se 
ejecuta el objeto contractual34 y esto podría reportar una enorme ventaja, porque sería 
célere e inmediato el conocimiento del problema y no se tendría que esperar a que el 
contrato termine para empezar a resolver las controversias surgidas entre las partes. Las 
controversias que conoce el DB son de diverso origen, pudiendo ser las siguientes, de 
manera ejemplificativa: desavenencias de índole técnica, económica, de interpretación 
contractual, etc. 
Lo señalado se corrobora, por ejemplo, en la construcción de obras subterráneas, 
en las que se pueden hallar problemas geológicos que deben ser resueltos mediante toma 
de decisiones inmediatas y expeditas, para poder continuar con la construcción de la 
obra. Si las partes esperan a que esto sea resuelto por un juicio o un arbitraje, no 
cumplirían el fin de poder continuar la ejecución del objeto contractual sin dilaciones. 
Ese es precisamente el rol fundamental del DB, actuar de manera inmediata, para ofrecer 
respuestas expeditas a las necesidades de las partes.  
 
1.3.Alcance de las Determinaciones 
 
Antes de abordar los tipos de DB¸ es importante conocer sobre los tipos de 
Determinaciones que emiten y cómo las mismas influyen en su naturaleza y 
constitución. Determinación es el nombre genérico que se da a los actos que emiten los 
DB, para resolver una controversia que ha surgido entre las partes. Las Determinaciones 
se clasifican en: 
                                                                                                                                                                 
entre otras. Véase, Peter M. Wolrich, “Resolution of Disputes by ICC Dispute Boards”, Contemporary 
issues in International Arbitration and Mediation, Boston, Martinus Nijhoff publishers, 2011, p.469. 
34 Cfr. Daniel D, McMillan and Rober A. Rubin, “Dispute Review Boards: Key Issues, Recent Case Law, 
and Standard Agreements”. 
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El artículo 20 del Reglamento de la CCI, establece que las Determinaciones 
deben ser expedidas por este organismo técnico especializado, de manera expedita y 
dentro de los 90 días de la fecha en la que fue notificado el Chairman o Presidente, con 
la Exposición de la Desavenencia, procedimiento que será analizado más adelante, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 2, del artículo 17 del Reglamento de la CCI. 
Este procedimiento establecido puede tener una prórroga siempre y cuando se consulte 
de manera previa con el DB y se analice la naturaleza, complejidad de la controversia y 
todas las circunstancias que la rodean.  
 
Las Partes pueden de mutuo acuerdo pactar que las Decisiones que sean emitidas 
por un Dispute Adjucation Board, denominado en adelante DAB o un Combined Dispute 
Board, llamado en adelante CBD, sean examinadas de manera previa por la Cámara de 
Comercio Internacional, cuyas siglas son “CCI”, para lo que, el organismo técnico 
especializado deberá elaborar un proyecto de Decisión y remitirlo al Centro para su 
revisión antes de firmarlo, por lo que, se encuentran prohibidos de comunicar a las 
Es una determinación que 
no tiene caracter de 
obligatorio cumplimiento, 
sino que es voluntario para 
las partes
Si la Recomendación no es 
impuganada en 30 días 
despues de su expedición se 
convierte en obligatoria 
para las partes.
Si una parte no cumple la 
Recomendación, la parte 
que se sienta afectada 
puede someter a Arbitraje 
este incumpliimiento al 
tribunal competente.
Recomendación
Es una determinación que 
tiene el caracter de 
obligatorio cumplimiento, 
aún cuando no exista 
manifestación de 
desacuerdo
Si la Decisión no es 
impugnada dentro de 30 
días, las partes renuncia a su 
derecho de impugnarla a 
futuro
Si una parte no cumple la 
Decisión, la parte que se 
sienta afectada puede 
someter a Arbitraje este 
incumpliimiento al tribunal 
competente.
Decisión
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Partes las Decisiones que se encuentran en análisis del Centro. La CCI se encuentra 
facultada para ordenar modificaciones a la forma de la Decisión. 
 
El artículo 21 del Reglamento de la CCI, dispone cuáles son los elementos 
esenciales de las Determinaciones, siendo uno de los principales la motivación y  
adicionalmente, determina los siguientes requisitos no taxativos, pero sí elementales: 
ELEMENTOS ESENCIALES DE UNA DETERMINACIÓN
35 
 
El artículo 23 del Reglamento ibídem, señala que cuando el DB está compuesto 
por tres miembros, las Decisiones que emitan deben ser adoptadas por unanimidad. Sin 
embargo, si no existe unanimidad de criterios para emitir una Determinación, el 
Presidente está investido del poder suficiente para emitir la Determinación solo y el 
Miembro que no esté de acuerdo con la Determinación, debe motivar las razones de su 
desacuerdo por escrito y de forma separada, y no formará parte de la Determinación, sin 
                                                            
35Este gráfico tiene como fuente varias disposiciones del Reglamento relativo a los Disputes 
Boards y la experiencia profesional de las Determinaciones a las que he tenido acceso como parte 
dentro de una controversia contractual. 
1. Resumen de 
Desaveniencia 
de cada parte y 
que se solicita
2. Resumen de 
las 
disposiciones 
contractuales 
aplicables
3. Cronología 
de hechos 
relevantes
4. Resúmen del 
procedimiento 
utilizado por 
DB
5. Listado de 
Documentos 
entregados por 
las partes
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perjuicio de lo que se notificará a las partes con este desacuerdo y esto no implica que 
tenga alguna influencia sobre la Determinación y su eficacia. 
 
El artículo 24 del Reglamento ibídem, establece el mecanismo mediante el cual 
los Dispute Boards corrigen o interpretan sus Determinaciones. Los DB pueden corregir 
de oficio cualquier error tipográfico, de cálculo o de cualquier clase de evento similar, 
en el que se haya incurrido en una Determinación, dentro de los 30 días siguientes a la 
fecha en la que se emitió. 
 
Aparte de la facultad de oficio que tienen los DB, las partes también pueden 
solicitar que se corrija un error de los señalados en el anterior párrafo o también tienen la 
posibilidad de que se interprete una Determinación, siempre que dirijan una solicitud al 
DB dentro de los 30 días siguientes a la fecha en la que fueron notificados. Una vez que 
el DB reciba dicha solicitud, debe notificar a la otra Parte para que emita sus 
comentarios sobre la solicitud de la interpretación en un plazo prudente. A partir de 
recibir esta respuesta, el DB debe resolver 30 días después a la recepción de los 
comentarios y sin perjuicio de lo señalado, las partes de mutuo acuerdo, pueden pactar 
una prórroga de plazo para que el DB emita las correcciones o interpretaciones.  
 
Una vez que el DB emita la corrección o interpretación los plazos para presentar 
un desacuerdo sobre la Determinación comenzará nuevamente a partir de la fecha de 
recepción por las Partes de la corrección o interpretación de la Determinación. A 
continuación se presenta gráficamente el procedimiento expuesto: 
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El artículo 25 del Reglamento ibídem, establece que las Determinaciones que 
emite un Dispute Board, pueden ser admitidas en un proceso arbitral o judicial, si las 
partes no han acordado que no se lo utilice. La única condición es que todas las partes 
sean las mismas que recibieron la Determinación. 
Es necesario aclarar que las Determinaciones que emite el DB tienen el carácter 
de obligatorias para las partes, lo que no significa que tengan fuerza ejecutiva por sí 
mismos, ya que, si las partes no las ejecutan por su propia voluntad, requieren acudir a 
un tribunal arbitral o un juez ordinario para que ordene su ejecución, sin modificar su 
contenido, que como se señaló es obligatorio para las partes.  
 
1.3.1. Recomendaciones 
 
En atención a lo descrito anteriormente, se concluye que una Recomendación es 
una Determinación no vinculante, emitida por un Dispute Board, que en el transcurso de 
30 días se hace vinculante, si es que las Partes no la impugnan y que normalmente es 
emitida de oficio o a petición de las Partes, sobre temas técnicos fundamentalmente. 
CORRECCIÓN E 
INTERPRETACIÓ
N
DE OFICIO
ERROR 
TIPOGRÁFICO
ERROR DE 
CÁLCULO
CUALQUIER 
ERROR 
SIMILAR
PETICIÓN 
DE PARTE
POR LAS 
MISMAS 
CAUSALES 
DE OFICIO
DIRIGIR 
SOLICITUD AL DB
DENTRO DE 30 
DIAS DE LA 
NOTIFICACIÓN
DB NOTIFICA A LA 
OTRA PARTE Y DA 
PLAZO PRUDENTE 
EL DB  DEBE 
RESOLVER EN 30 
DÍAS
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Dentro de las ventajas que reportan las recomendaciones, podemos señalar las 
siguientes: 
1. Ayuda a las partes a resolver los conflictos de manera temprana, de acuerdo al 
criterio del DB y con la confianza que se deposita en este organismo. 
2. Existe un intercambio y acercamiento permanente entre las partes debido a la 
constante interacción entre las partes y los miembros para alcanzar un acuerdo. 
3. Las diferencias culturales  de las partes, puede ser influenciado positivamente por 
los miembros del DB, subsanar esto y evitar posibles controversias a futuro. 
4. No se requiere de mucha preparación en cuanto a argumentos legales y soportes 
documentales para las audiencias. 
5. Las audiencias son generalmente cortas y simples. 
6. Los costos por la intervención de los miembros del DB son fijados mensualmente 
y por día de audiencia y no se requiere contratar asesoría técnica, legal o 
económica para ello. Ya que, normalmente se trata de temas que están en pleno 
conocimiento de las partes y no requieren de opiniones de ajenos. 
7. Las partes pueden resolver conflictos futuros solos, de acuerdo a la 
Recomendación que se haya emitido,  
8. Normalmente son aceptadas, por lo que las partes no acuden a arbitraje o a una 
corte judicial. 
 
Las desventajas de una Recomendación son las siguientes: 
 
1. La parte que haya sido perjudicada, puede negarse a cumplir la Recomendación y 
someterla inmediatamente a arbitraje para que no adquiera fuerza  obligatoria. Si 
llega a manifestar el desacuerdo, la Recomendación no es de obligatorio 
cumplimiento para las partes.  
2. La recomendación puede ser ignorada por la Parte que ha perdido y normalmente 
no se pacta una acción coactiva contractual, para forzarlo a que cumpla. 
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1.3.2. Decisiones 
 
Las Decisiones, como se ha establecido, son Determinaciones vinculantes para 
las partes y que deben ser ejecutadas de manera inmediata, independientemente de que 
las Partes estén o no de acuerdo con ellas, por lo que no pierden su obligatoriedad en el 
cumplimiento, a pesar de que exista una manifestación de desacuerdo. A continuación 
me permito exponer cuáles son las ventajas de las Decisiones: 
 
1. Si una Decisión obligatoria no es ejecutada,  se puede utilizar un proceso judicial 
o arbitral36que ordene a las partes cumplir el contenido de la Decisión. El proceso 
de ejecución dependerá del  ordenamiento jurídico que se aplique. 
2. La naturaleza obligatoria de la Decisión hará que las partes se enfoquen en la 
controversia, realicen un mayor esfuerzo en negociar y  con estos elementos se 
puede llegar a un acuerdo temprano. 
3. La Decisión no puede ser ignorada, porque sería un incumplimiento contractual. 
4. Con una Decisión no se requiere de la voluntad conjunta de sus partes para que 
sea obligatoria. 
5. En la gestión de la administración pública, en los contratos que celebre el Estado, 
una Decisión motivada sería una base técnica, legal y económica sólida para que 
el Administrador del Contrato adopte una decisión administrativa sobre el tema 
en controversia y que el Control que realiza la Contraloría General del Estado 
considere que el acto del Administrador del Contrato no es discrecional, sino que 
también tuvo fundamento en el criterio del DB. 
 
Los puntos desfavorables son los siguientes: 
 
1. Que la defensa es mucho más reñida, porque hay más intereses en juego dentro 
de un plazo limitado. 
                                                            
36Cfr. David J. A. Cairns e Ignacio Madalena, “Dispute resolution, international Chamber of Commerce 
International commercial arbitration; Procedure”, 44.  
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2. Los costos en asesoría legal, técnica y económica, tiempo y esfuerzos se 
incrementan para realizar las audiencias, debido a que, se tiene que preparar una 
defensa más sólida por la obligatoriedad de cumplimiento de la Decisión. 
3. La Decisión es obligatoria y su contenido no depende de la voluntad de las 
partes. 
4. Existen temas complejos que pueden verse afectados, por los tiempos límite que 
se tiene para el procedimiento y que pueden afectar el resultado de la Decisión. 
 
1.4.Tipos de Dispute Board 
 
Los Dispute Board, de acuerdo al Reglamento de la Cámara de Comercio 
Internacional, se clasifican en tres tipos de acuerdo a las Determinaciones que emiten y 
el efecto que produce en las partes. Por lo tanto, su naturaleza se fija de acuerdo a la 
fuerza obligatoria que tienen sus actos y son los siguientes: 
 
1.4.1. Dispute Review Board 
 
El artículo 2 del citado Reglamento de la CCI, en sus definiciones, hace la 
primera clasificación y el artículo 4 ibídem, establece que los Dispute Review Boards 
denominados en adelante “DRB”, son los organismos técnicos especializados que 
emiten un Determinación denominada Recomendación, sobre las desavenencias que 
surgen entre las partes contractuales. La Recomendación que emite el DRB es una 
opinión técnica fundada, no vinculante para las partes, por lo que, su cumplimiento está 
íntimamente ligado a su observancia voluntaria, sin que sea la obligación de las partes 
acatarla. 
 
La Cámara de Comercio Internacional, ha establecido en el prenombrado 
Reglamento, que si una de las partes contractuales ha recibido una Recomendación del 
DRB, y no notifica a la otra parte por escrito su desacuerdo sobre la mentada 
Recomendación, dentro de un plazo de 30 días, a partir de su notificación, el carácter de 
voluntario en el cumplimiento de la Recomendación se extingue y se vuelve de 
cumplimiento obligatorio para las partes, quienes deberán cumplir dicha Recomendación 
de manera inmediata, y de forma tácita acuerdan no impugnarla, siempre y cuando esta 
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clase de acuerdo sea válido. La manifestación de desacuerdo con la Recomendación, 
tiene que ser expresada a la otra parte y al DRB, mediante una notificación escrita y de 
ser posible, con la descripción de las razones que motivan el desacuerdo. 
 
Este acuerdo tácito debe ser respetado, ya que si una de las partes no cumple con 
la Recomendación obligatoria, la Parte que no ha presentado un desacuerdo puede 
impugnar este incumplimiento en arbitraje. Es necesario destacar que esto es procedente, 
siempre y cuando las partes, lo hayan pactado previamente en el Contrato que 
suscribieron y si es que no ha existido este acuerdo previo, las partes pueden acudir a 
cualquier tribunal competente dentro de la jurisdicción que hayan fijado.  
 
Las Partes pueden acudir a arbitraje o a cualquier otro tribunal competente en los 
siguientes casos: 1) Cuando una parte está en desacuerdo con la Recomendación; 2) 
Cuando el DRB no emite su recomendación dentro del plazo establecido en el artículo 
20 del Reglamento de la CCI; y,  3) Cuando el DRB queda disuelto, conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento de la CCI, de manera previa a emitir una Recomendación. 
 
1.4.2. Dispute Adjudication Board 
 
El artículo 5 del Reglamento de la CCI, determina que los Dispute Adjudication 
Boards denominados en adelante DAB, son organismos técnicos especializados, que 
emiten Decisiones de las controversias que surgen entre las Partes contractuales y tienen 
el carácter de obligatorio cumplimiento, desde el momento en que son formalmente 
notificadas a las partes, sin que éstas puedan objetar la obligatoriedad del cumplimiento 
de la misma sin motivo alguno, inclusive, a pesar de que exista una manifestación de 
desacuerdo de la Decisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del citado 
Reglamento. 
 
Al igual que en DRB, en el DAB si una de las partes no está de acuerdo con la 
Decisión que se ha emitido, tiene 30 días desde la notificación para manifestar su 
desacuerdo por escrito a la otra Parte y al DAB, sin que ello modifique la naturaleza de 
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la Decisión y siga siendo de obligatorio cumplimiento, siempre que un Acuerdo de esta 
naturaleza sea válido. 
 
Si la Parte que impugna una Decisión no está cumpliendo con lo resuelto, la 
Parte que no impugnó puede someter este incumplimiento al conocimiento de un 
tribunal arbitral o cualquier otro tribunal competente, para que en esta otra instancia se 
haga que la Parte incumplida actúe de conformidad con lo resuelto.  
 
Al igual que en el DRB, las partes pueden acudir a arbitraje o a un tribunal 
competente, por las causales expuestas en el anterior acápite. Lo que diferencia a las dos 
instancias de resolución de conflictos, es que la Decisión y su contenido son 
obligatorios, hasta que la desavenencia no haya sido resuelta definitivamente por 
cualquiera de estas instancias o salvo que estas otras instancias resuelvan de otro modo y 
se deje sin efecto la Decisión. 
 
1.4.3. Combined Dispute Board 
 
Este organismo técnico especializado es una combinación de los dos anteriores; 
es decir, que tiene facultades para emitir Recomendaciones, de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 4 del Reglamento de la CCI y Decisiones, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 5 ibídem. El artículo 6 del citado Reglamento establece lo siguiente: 
1. La CDB emite Decisiones cuando una Parte así lo requiere para resolver una 
Desavenencia y la otra Parte contractual no manifiesta su oposición a ello. 
2. Cuando una Parte solicita una Decisión sobre una controversia y la otra Parte se 
opone, es la CDB la que se encuentra facultada para decidir de forma definitiva 
de expedir solamente una Recomendación o una Decisión para lo que deberá 
tomar en consideración los siguientes parámetros, sin que sean limitantes para 
que apliquen la sana critica: 
a. Cuando la resolución de la Controversia tenga el carácter de urgente o por 
razones de otra índole, que requieren un pronunciamiento vinculante para 
facilitar la ejecución contractual o impedir un daño o perjuicio inminente 
para cualquiera de las partes; 
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b. Si es que por la emisión de una Decisión, se puede prevenir que el Contrato 
sea interrumpido; 
c. Cuando se requiere conservar elementos de prueba y se pueda realizarlo 
mediante una Decisión. 
 
La Parte que solicite una Decisión para resolver una Desavenencia, debe 
manifestar en la exposición de la Controversia, los motivos descritos de manera 
detallada y estructurar su exposición, de conformidad con los requisitos del artículo 17 
ibídem y la otra Parte debe realizar su escrito de contestación, de acuerdo al artículo 18 
ibídem. Se analizará en detalle el procedimiento en el tercer capítulo de esta Tesis. 
 
1.4.4. Otros tipos de Dispute Board 
 
Por otra parte el Tribunal Arbitral de las Ingenierías, denominado en adelante 
TAI, del Centro de Ingenieros de Argentina(que se ha tomado como ejemplo para 
contrastar los tipos de DB clasificados en las Reglas relativas a los Dispute Boards de la 
Cámara de Comercio Internacional, que en esencia no varían sustancialmente), en su 
Reglamento de Dispute Boards (Comité permanente de solución de conflictos),cuyo 
ámbito de aplicación de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1 ibídem, son aquellos 
contratos que hubieren establecido este mecanismo y la aplicación de estas reglas, se 
sujeten a estas disposiciones y establece 3 tipos de DB que se clasifican a continuación: 
 
a. Dispute Board Consultivo  
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del mentado Reglamento, el Dispute 
Board Consultivo es aquel que puede emitir Dictámenes sobre una controversia que 
hayan sometido las partes a su conocimiento. Como se indicó en los anteriores tipos de 
DB, tiene que haber sido pactado por las partes contractualmente, cómo un método de 
solución de discordancias. 
 
Una vez que las Partes hayan recibido el Dictamen, pueden aplicarlo de forma 
voluntaria, sin que estén obligados a hacerlo. Si una Parte no ha manifestado su 
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desacuerdo a la otra parte y al DB Consultivo, dentro del plazo de 10 días, contados a 
partir de su recepción, se comprometen a acatar dicho Dictamen y será obligatorio para 
las partes, con la obligación de cumplirlo y no impugnarlo, siempre que este acuerdo sea 
válido y si una parte no cumple con esta obligación la otra parte puede someter este 
incumplimiento a arbitraje del TAI. 
 
Una Parte puede manifestar su desacuerdo dentro del plazo de 10 días, contados 
a partir de la recepción del Dictamen, con una notificación por escrito y motivada, 
dirigida a la otra parte y al DB Consultivo, debe someter la controversia al Arbitraje del 
TAI y en este caso, las partes pueden acatar el laudo, a pesar de que no estén obligadas a 
hacerlo. Cuando el DB Consultivo no emite su dictamen a tiempo o se lo disuelve antes 
de emitir un Dictamen, la controversia se resuelve en arbitraje del TAI. 
 
 
b. DB Ejecutivo 
 
El Dispute Board Ejecutivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del 
referido Reglamento, es el organismo técnico que emite una “Orden de Ejecución” a una 
controversia que es planteada por las partes y la característica de esta orden es que por 
acuerdo entre las partes, la misma debe ser cumplida desde el momento de su recepción 
hasta que no haya decisión en contrario dictada por un Tribunal Arbitral y si las partes 
no manifiestan su desacuerdo y si coordinan en no impugnarla, siempre que este acuerdo 
sea válido. 
 
La Parte que no esté de acuerdo puede enviar su desacuerdo por escrito y 
motivado a la otra Parte y al DB,  en el plazo de 10 días, desde la recepción de la Orden 
de Ejecución y debe seguir cumpliendo obligatoriamente lo ordenado y la misma será 
resuelta en arbitraje del TAI. De igual manera, se somete a conocimiento de TAI si una 
parte no cumple la Orden de Ejecución o si bien el DB Ejecutivo, no emite la orden en el 
plazo establecido en el artículo 20 o si se disuelve antes de emitir la orden. 
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c. DB Operativo 
 
El Dispute Board Operativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del 
Reglamento ibídem, es aquel organismo técnico conformado contractualmente, que se 
encuentra facultado para emitir un Dictamen de conformidad con el artículo 4,sobre las 
controversias que plantean las partes o una Orden de Ejecución, tal como lo dispone el 
artículo 5, cuando una parte lo solicita y la otra no se opone al efecto; y  si se opone, es 
atribución del DB Operativo, decidir qué tipo de resolución emitir: tomando en 
consideración lo siguiente: 
1. Si una Orden de Ejecución puede facilitar la ejecución del Contrato o impedir un 
daño o perjuicio para las partes. 
2. Si permite prevenir la interrupción del Contrato. 
3. Si es necesaria para conservar elementos de prueba. 
 
Se puede visualizar que es una mixtura de los dos Dispute Boards analizados 
anteriormente y la diferencia radica en la inmediata ejecución de la Orden de Ejecución 
frente al Dictamen. 
 
1.5. Conformación del Dispute Board 
 
1.5.1. Nombramiento y conformación 
 
El artículo 7 del Reglamento de los DB de la CCI, establece que este se 
constituirá de conformidad con las disposiciones fijadas en el Contrato para el efecto. El 
Dispute Board puede estar conformado de uno o tres Miembros. Cuando se conforme de 
un solo Miembro, las Partes lo designarán de mutuo acuerdo. Cuando se componga de 
tres Miembros, las partes de común acuerdo nombrarán a los dos primeros Miembros y 
el tercer Miembro será propuesto por los dos Miembros designados a las partes, en un 
plazo de 30 días, a partir de que se nombra al segundo Miembro. 
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Si es que no se ha establecido nada en dicho Contrato, se procederá conforme lo 
que establece el mentado Reglamento, para el efecto se establece lo siguiente: 
1. Si las partes no ha fijado un número de Miembros del DB, este estará compuesto 
por tres miembros. 
2. En el caso de que exista un DB conformada por un solo Miembro y las partes no 
pueden llegar a un consenso, en un plazo de 30 días siguientes a la ejecución o 
firma del Contrato, el Centro de la Cámara de Comercio Internacional, nombrará 
al Miembro a petición de cualquiera de las Partes. 
3. Cuando el DB se conforma de tres Miembros y las Partes no han logrado llegar a 
un acuerdo, sobre quien nombrar en un plazo de 30 días siguientes a la ejecución 
o firma del Contrato, el Centro de la Cámara de Comercio Internacional, 
nombrará a los dos Miembros a petición de cualquiera de las Partes. 
4. Cuando el DB se conforma de tres Miembros y las Partes no han logrado llegar a 
un acuerdo o los dos Miembros no proponen al tercer Miembro en un plazo de 15 
días, el Centro de la Cámara de Comercio Internacional nombrará al tercer 
Miembro, a petición de cualquiera de las Partes. Quien será el presidente del DB 
salvo que todos los miembros del DB  acuerden que sea otro el presidente. 
 
El artículo 7 del Reglamento de los  Dispute Board, establece que cuándo el 
Centro deba nombrar un Miembro del DB, debe analizar las cualidades del candidato 
con relación al caso, tomar en consideración la disponibilidad de tiempo, la nacionalidad 
que tiene que ser distinta de las partes y los conocimientos lingüísticos en el idioma que 
se ha establecido para el funcionamiento del Dispute Board; y, por supuesto, deberá 
además tomar en consideración cuales son los comentarios y/o necesidades de las Partes. 
 
1.5.1.1.Miembros 
 
 
En atención a las funciones que deben cumplir los miembros del Dispute Board, 
se destaca que tienen que ser personas especialistas o conocedores de temas relacionados 
con el objeto del Contrato, tener experiencia en manejo contractual y ser totalmente 
imparciales respecto de las Partes. De otro lado, la práctica recomienda que sean 
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técnicos especialistas en los puntos más controvertidos o en la materia general37, ya que 
deben recibir, interpretar y analizar los documentos técnicos que se les remite 
periódicamente, para que estén inteligenciados sobre la materia de manera constante. 
 
1.5.1.2.Chairman 
 
 
El Chairman o Presidente del Dispute Board tiene un rol determinante38, ya que, 
es el encargado de presidir todas las reuniones, aprobar las Determinaciones, guiar a las 
partes en las audiencias, buscar la conciliación y consolidar los criterios de los miembros 
del Dispute Board, por lo que, en la práctica se estila seleccionar para este puesto a un 
abogado39 que conozca a profundidad el manejo contractual. Sin embargo de lo 
señalado, debe también conocer sobre la parte técnica, porque él o ella es el encargado 
de preparar los temas que se van a tratar en la audiencia, de establecer cuál es la 
legislación aplicable para la ejecución del Contrato, de que se emitan actos o 
resoluciones motivados; y, en general, de dirimir los límites de actuación del Dispute 
Board. 
 
1.5.2. Conflicto de Intereses 
 
 
El artículo 8 del Reglamento de la CCI, establece que los Miembros del DB 
deben ser independientes de las partes y mientras ejecutan sus funciones tienen que 
mantener este compromiso de independencia. Por lo que, no puede una parte nombrar un 
Miembro que haya estado relacionado comercial, legal o técnicamente, de manera previa 
con quien lo nómina. 
 
Para mantener esta obligación de independencia, el candidato para ser Miembro 
del DB, debe firmar una declaración de independencia y comunicar con la misma a las 
                                                            
37Cfr. Peter H. J Chapman, “Dispute boards o major infrastructure projects”, 11. 
 
38Daniel D, McMillan and Rober A. Rubin, “Dispute Review Boards: Key Issues, Recent Case Law, and 
Standard Agreements”, pág. 15. 
39Véase que el criterio de selección del Chairman usualmente se inclina a que sea un abogado, en 
Herfried Wöss W, en Panel de Adjudicación de Desavenencias “Una retrospectiva”, pág. 7. 
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Partes, a los demás Miembros del  DB (Si es que ya fueron nombrados) y al Centro de la 
CCI, si es el que va a designar a ese Miembro. En esta declaración se debe señalar 
cualesquier hecho que pueda poner en duda su independencia como Miembro. 
 
Las Partes tienen el derecho de recusar un Miembro del DB, por falta de 
independencia o por otro motivo, para lo que tienen un plazo de 15 días contados a partir 
del conocimiento del hecho, debiendo remitir una recusación por escrito, con la 
descripción de los hechos al Centro de la CCI. El Centro luego de escuchar al Miembro 
recusado, a los otros dos Miembros y a la otra parte emitirá un pronunciamiento 
definitivo sobre la recusación. Si es que la recusación fuera aceptada el Miembro es 
inmediatamente sustituido y el nuevo Miembro se nombrará de conformidad con el 
mismo procedimiento descrito. 
Por otra parte, si es que ha sucedido alguna circunstancia que le impida al 
Miembro continuar con la ejecución de sus funciones, éste tiene  la obligación de 
comunicarlo a las partes de manera inmediata. 
 
1.5.3. Formas de remover a los miembros del Dispute Board 
 
El Dispute Board puede ser removido, de acuerdo a su naturaleza contractual, de 
las siguientes maneras: 
 
1. Terminación del Contrato por vencimiento del plazo y objeto contractual. 
2. Terminación por falta de renovación del Contrato de uno de los Miembros (que 
no sea el Presidente) del Dispute Board, si es que así lo decide la parte que lo 
designó.  
3. Terminación por falta de renovación del Contrato del Chairman, siempre y 
cuando las dos partes estén de acuerdo y si no deben recurrir a la Cámara de 
Comercio Internacional, para que esta lo designe. 
4. Muerte de uno de los Miembros. 
5. Renuncia de uno de los Miembros. 
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El Dispute Board puede ser disuelto según lo dispuesto en el artículo 14 del 
Reglamento ibídem en virtud del mutuo acuerdo de las Partes, el Dispute Board 
culminará con sus funciones al recibir una notificación de las dos Partes, mediante la que 
se informa la decisión de mutuo acuerdo de disolver el DB. Las desavenencias que 
surjan después de la disolución del DB, tienen que ser resueltas de manera definitiva en 
arbitraje, si es que fue pactado por las partes, caso contrario, ante un tribunal 
competente. 
 
1.6.Cuadro comparativo entre Dispute Board, Mediación, Arbitraje y Peritaje 
 
En atención a que el Dispute Board es un mecanismo alternativo de solución de 
controversias, denominado en adelante MASC, se considera útil realizar una 
comparación de los elementos más representativos del mismo con otros de éstos 
mecanismos alternativos y de experticias técnicas, para visualizar de manera gráfica, se 
presentará cuáles son las principales diferencias o semejanzas entre un Dispute Board, la 
mediación, el arbitraje y peritaje y son las siguientes: 
 
CONCEPTO DISPUTE BOARD MEDIACIÓN ARBITRAJE PERITAJE 
Definición 
El DB es un 
organismo técnico 
especializado, 
compuesto usualmente 
por tres expertos 
externos, se conforma 
por la voluntad de las 
partes, que intervienen 
en la celebración de 
un contrato de 
ejecución de obra, con 
el objetivo de resolver 
desavenencias o 
desacuerdos 
comerciales o 
técnicos, que surjan 
entre éstas. 
 
El artículo 46 de la Ley 
de Arbitraje y Mediación 
lo define como el 
procedimiento de 
solución de conflictos 
por el cual las partes, 
asistidas por un tercero 
neutral llamado 
mediador, procuran un 
acuerdo voluntario, que 
verse sobre materia 
transigible, de carácter 
extrajudicial y definitivo, 
que ponga fin al 
conflicto. 
El artículo 1 de la Ley 
de Arbitraje y 
Mediación lo define 
cómo mecanismo 
alternativo de solución 
de conflictos al cual las 
partes pueden someter 
de mutuo acuerdo, las 
controversias 
susceptibles de 
transacción, existentes 
o futuras para que sean 
resueltas por los 
tribunales de arbitraje 
administrado o por 
árbitros independientes 
que se conformaren 
para conocer dichas 
controversias 
Actividad que se 
realiza  en base a 
un conocimiento 
especializado en 
la ciencia o en el 
arte, que aporta al 
debate el carácter 
técnico 
De qué 
manera se 
Por  mutuo acuerdo 
de las partes, 
El artículo 46 de la Ley 
de Arbitraje y Mediación 
Los artículos 1, 4 y 5 
de la Ley de Arbitraje y 
En aplicación de 
lo dispuesto por el 
35 
 
somete una 
controversia a 
su 
conocimiento 
plasmado en un 
contrato, con la 
expresión de las 
partes de someterse a 
este mecanismo 
señala que se realizará 
por convenio escrito 
entre las partes, a 
solicitud de una parte o 
cuando un juez ordinario 
disponga que se realice 
una audiencia de 
mediación. 
mediación señalan que 
se realiza por mutuo 
acuerdo entre las 
partes, mediante un 
convenio arbitral, 
contenido en un 
contrato. 
artículo 254 del 
Código de 
Procedimiento 
Civil, será por 
orden del juez. 
De conformidad 
con lo dispuesto 
en el numeral 12, 
del artículo 444 
del Código 
Integral Penal por 
orden del Fiscal. 
Lo que implica 
que no se somete 
formalmente todo 
el conflicto 
existente entre las 
partes, sino 
solamente un 
tema particular de 
conocimiento de 
la persona que 
realizará la pericia 
Normativa 
aplicable a 
cada caso 
Reglas del Contrato. 
Reglamento del 
Centro Seleccionado, 
por ejemplo las 
Reglas relativas a los 
DB de la CCI y 
legislación vigente 
pactada aplicable. 
Ley de Arbitraje y 
Mediación, Reglamento 
del Centro de Mediación 
Convenciones 
Internacionales, Ley de 
Arbitraje y Mediación, 
Reglamento del Centro, 
convenio  arbitral y 
legislación aplicable 
Código de 
Procedimiento 
Civil, Código 
Orgánico Integral 
Penal, Normas 
técnicas y 
legislación 
aplicable a la 
materia 
Temporalidad 
en el momento 
en que se 
conoce la 
controversia 
Tiene como objetivo 
conocer la 
controversia 
inmediatamente que 
surge, cuando las 
partes lo ponen en 
conocimiento del DB 
o de oficio antes  
Puede ser sometida al 
conocimiento del Centro 
de Mediación o de los 
Mediadores 
independientes de 
manera simultánea o 
posterior al nacimiento 
de la controversia 
Puede ser sometida al 
conocimiento del 
Tribunal Arbitral o el 
Arbitro de manera 
simultánea o posterior 
a 
No conoce la 
controversia, no 
es tercero 
dirimente, ni 
testigo, se limita a 
emitir un informe 
técnico 
especializado  
Ejecución  
Puede ejecutarse por 
voluntad de las 
partes. Sin embargo, 
sino se ejecuta así, 
pueden acudir a un 
Tribunal Arbitral o a 
la jurisdicción 
ordinaria para que se 
El artículo 46 de la Ley 
de Arbitraje y Mediación 
establece que el acta de 
mediación en que conste 
el acuerdo tiene efecto de 
sentencia ejecutoriada y 
cosa juzgada y se 
ejecutará del mismo 
El artículo 32 de la Ley 
de Arbitraje y 
Mediación señala que 
Los laudos arbitrales 
tienen efecto de 
sentencia ejecutoriada 
y de cosa juzgada y se 
ejecutarán del mismo 
No tiene fuerza 
ejecutiva, debido 
a que se trata de 
un informe 
técnico 
especializado 
externo 
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ordene la ejecución. modo que las sentencias 
de última instancia 
siguiendo la vía de 
apremio, sin que el juez 
de la ejecución acepte 
excepción alguna, salvo 
las que se originen con 
posterioridad a la 
suscripción del acta de 
mediación 
modo que las 
sentencias de última 
instancia, siguiendo la 
vía de apremio, sin que 
el juez de la 
ejecución acepte 
excepción alguna, 
salvo las que se 
originen con 
posterioridad a la 
expedición del laudo. 
¿Conoce solo 
Asuntos  
contractuales? 
Solo conoce temas 
contractuales  
El artículo 43 de la Ley 
de Arbitraje y Mediación 
señala que resuelve 
cualquier tipo de tema 
que verse sobre materia 
transigible, de carácter 
extrajudicial y definitivo, 
que ponga fin al 
conflicto. 
El artículo 1 de la Ley 
de Arbitraje y 
Mediación señala que 
conocen las 
controversias 
susceptibles de 
transacción, existentes 
o futuras para que sean 
resueltas por los 
tribunales de arbitraje 
administrado o por 
árbitros independientes 
que se conformaren 
para conocer 
dichas 
controversias 
Conoce y emite su 
informe sobre 
temas técnicos de 
su especialidad 
Intervención 
de un tercero 
Sí interviene uno o 
tres miembros de 
acuerdo a lo que se 
haya pactado 
contractualmente 
Interviene un Centro de 
Mediación o un 
Mediador Independiente 
Existe un tribunal 
arbitral compuesto por 
el número de árbitros 
que determine el 
convenio y en ausencia 
de acuerdo, por tres 
árbitros.  
Es un tercero 
técnico 
especializado pero 
no interviene 
como parte o 
testigo 
Obligatorio 
Existe 
Determinaciones 
cuyo contenido es 
obligatorio, como en 
el caso de la 
Decisión. La 
Recomendación es 
obligatorio sino fue 
impugnada dentro de 
los 30 días 
posteriores a su 
emisión por las partes 
de acuerdo a las 
Reglas de la CCI 
Tiene efecto obligatorio 
para las partes 
Tiene efecto 
obligatorio para las 
partes 
No es obligatorio, 
es un criterio 
técnico que sirve 
de base para la 
adopción de una 
decisión o la 
expedición de un 
acto 
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Procedimiento 
Flexible 
Sí, las partes pueden 
variar las reglas 
establecidas por 
mutuo acuerdo. 
Sí 
No si es en derecho. Sí, 
si es en equidad 
No aplicable 
Costos 
Se incurre en el pago 
de los miembros del 
DB, que de acuerdo a 
los artículos 27, 28, 
29 y 30  Reglamento 
de la CCI, incluyen 
honorarios 
mensuales, diarios, 
costo de 
desplazamiento y 
otros gastos y pago 
de todos los 
impuestos, excepto el 
IVA, que se genere 
por la prestación del 
servicio. Valores que 
son fijados 
libremente por las 
partes. 
Adicionalmente, se 
debe incurrir en el 
pago de técnicos y 
abogados, sin que sea 
obligatoria su 
participación  
De acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 
54 existen tarifas de 
honorarios del mediador, 
de gastos administrativos 
que son fijados por el 
Centro de Mediación o el 
Mediador, sin perjuicio 
de que pueda 
establecerse la gratuidad 
del servicio.  
Regularmente aquí no 
existe pagos por temas 
técnicos o jurídicos, 
porque es un proceso en 
el que las partes con el 
Mediador buscan llegar a 
un acuerdo 
 De acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 
40 existen Tarifas de 
honorarios para 
árbitros, secretarios y 
mediadores, gastos 
administrativos y los 
que se deriven de la 
defensa legal, recursos 
técnicos, etc.40,  
Sí tiene el costo 
por la prestación 
del servicio 
Promueve la 
negociación 
Sí, las Partes deben 
buscar por su propia 
voluntad el 
ganar/ganar41 
Sí las partes buscan una 
solución 
No, las partes buscan la 
solución emitida por un 
tercero vinculante 
No toma contacto 
con las partes, es 
independiente la 
emisión del 
criterio técnico 
¿Se resuelve 
en Equidad? 
No Sí Sí, si es en equidad.  No aplica 
¿Se resuelve 
en Derecho? 
Sí, de acuerdo a las 
reglas a las que hayan  
pactado las partes en 
el Contrato 
No Sí, si es en derecho No aplica 
                                                            
40 Cfr. Sai-On Cheung, “Critical factors affecting the use of alternative dispute resolution processes in 
construction, International Journal of Project Management, Vol. 17, (Inglaterra, 1998), 190, señala que 
los costos son  altos porque se requiere de representación legal técnica y económica permanente. 
41 Cfr. En la Teoría y herramientas del Proyecto de Negociación de Harvard, impartido por CMI 
International Group que toma como base la teoría de negociación del proyecto de Harvard señala que 
ganar/ganar implica que los intereses de las partes queden satisfechos, es decir que al momento de 
negociar nuestros intereses sean atendidos prioritariamente, los de la otra parte también bien(lo mínimo 
que se puede obtener es un resultado aceptable) y los de terceros no involucrados pero si afectados deben 
ser satisfechos en forma tolerable. Información obtenida del Workshop de Negociación, Cambridge, 2010. 
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II. Capítulo II: Dispute Board en el Ecuador 
 
 
 
2.1.Marco Jurídico aplicable 
 
Se ha establecido que el Dispute Board es  un organismo técnico que se 
conforma de por el mutuo acuerdo de las partes y que se regula mediante lo que se 
establece en las cláusulas contractuales, por lo que, el marco jurídico aplicable es aquel 
aplicable al contrato principal. Por lo que el Dispute Board tiene un origen 
convencional42, constituido por la relación que se establece entre las dos partes y los 
miembros del panel. 
 
 
2.1.1. Dispute Board en el Common Law 
 
Se va a revisar de manera referencial cómo funciona el DB en el Common Law, 
para tener un criterio general sobre su operación en este sistema, sin que se analice a 
profundidad el tema, por no ser específico del objeto de análisis de esta tesis. Como es 
conocido, el Common Law se deriva de las decisiones que emiten las cortes y de los 
estatutos que se emiten por el poder legislativo. Pero en esencia proviene de la decisión 
de las cortes, la que forma la base esencial del derecho de manera general, mientras que 
en específico, es el contrato el que tiene que regular las condiciones especiales. En el 
caso de los Dispute Boards el contrato es el instrumento esencial para regular su 
procedimiento y en el que se le reviste de fuerza para que sus determinaciones tengan 
ejecutividad y puedan ser llevadas a cabo al mayor detalle.  Por lo que el contrato en el 
Common Law es de vital importancia y es el que regenta en detalle el funcionamiento 
técnico, legal y económico del Dispute Board, sin perjuicio de que los principios sean 
aplicables de manera referencial. La figura jurídica es de más sencilla recepción, pues no 
existen leyes de aplicación general y obligatoria, y es la autonomía de voluntad de las 
partes la que prima y hace que el Dispute Board sea más fácil de aplicar, porque existe 
una libertad formal más amplia de las partes. 
 
                                                            
42Véase Dyalá Jiménez Figueres y Roque J. Caivano, Funcionamiento de los ´dispute Boards´ de la CCI y 
su encuadre en el derecho argentino, 166. 
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2.1.2. Dispute Board en el Derecho Civil 
 
En el Derecho Civil Romano Germánico, que es el sistema normativo 
predominante en el Ecuador y en Latinoamérica43en general es menester determinar si es 
que esta figura jurídica del Dispute Board es compatible con el régimen legal al que se 
somete el contrato. Existen normas que regulan cada materia y que son de aplicación 
inmediata, que tienen una directa relación con el contrato principal que contiene a un 
Dispute Board, por lo que, la legislación aplicable al contrato debe ser considerada por 
los miembros del Dispute Board de manera conjunta con las normas contractuales y el 
Reglamento de la CCI y es plenamente compatible con el derecho positivo del Estado. 
Por supuesto que la legislación aplicable depende del contrato que se analice, por 
ejemplo, si es un contrato celebrado en el Ecuador y se ha pactado que la legislación 
aplicable sea la ecuatoriana, es esta la que el DB debe considerar; por otra parte, si el 
contrato es entre privados, será la legislación de derecho privado la aplicable, si por el 
contrario es de derecho público, se tiene que aplicar las normas aplicables a este sector. 
Por lo que, un DB en donde existe legislación vigente, debe considerar la misma al 
momento de emitir sus Determinaciones y no contrariarla o afectarla directamente de 
manera general. 
 
La naturaleza de los Dispute Board tiene como objetivo solventar controversias 
en obras de gran infraestructura como se mencionó en el primer capítulo; y en 
Latinoamérica, éstas se han desarrollado primordialmente por parte del Estado. Por 
tanto, los contratos normalmente son sometidos al régimen del sector público. Una 
ventaja del uso de este método es contribuir con la eficacia de los contratos 
administrativos que por el tiempo de su duración son de tracto sucesivo, sujetos a 
factores naturales no previsibles, garantías de cuidado ambiental44 y un sinnúmero de 
                                                            
43Cfr. Pedro Augusto Gravatá Nicoli y Gilberto José Vaz, Los Dispute Boards y los contratos 
administrativos: ¿Son los DB´s una buena solución para Disputas sujetas a normas de orden público?, 
Dispute Boards en Latinoamérica: experiencias y retos, Biblioteca del Arbitraje, volumen 23, (Perú, 
2004), 100. 
44Se señala que la contratación de obras después de la Segunda Guerra Mundial se volvió mucho más 
complejo debido a que se incluyeron nuevos factores relacionados al objeto, como por ejemplo, limitar los 
impactos ambientales y el desequilibrio que existía en la relación de contratista y empleador se desgasto, 
por lo que debía haber un cambio para generar equilibrio en la solución de los conflictos. Véase Dyalá 
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materias técnicas, por lo que son propensos a que surjan controversias entre las partes. 
El DB debe alinearse a los parámetros legales de la normativa pública y el grado de 
obligatoriedad relacionado con sus Determinaciones surge de la voluntad de las partes 
que no puede, en ningún caso, sobrepasar las disposiciones legales aplicables. De hecho, 
las grandes inversiones están asociadas al ámbito de acción del Estado y esto crea un 
espacio único para el surgimiento de contratos que deben contar con cuestiones jurídicas 
de innovación. Sin embargo, es menester destacar que el Estado ocupa un lugar 
privilegiado en la relación contractual, porque debe proteger el interés público, y por 
tanto, está amparado por principios y leyes que relativizan a la autonomía de la voluntad 
de la Administración Pública y la limita creando una condición diferente. Con lo 
señalado se debe comprender que la defensa del interés público sobre el privado está 
regulado con normas constitucionales e infra constitucionales, y se basa en el principio 
de la indisponibilidad de los intereses públicos. Por lo tanto, la actividad del funcionario 
público al administrar un Contrato debe respetar la estricta legalidad de sus actos, 
sometiéndose estrictamente a la ley, y eso significa que no tiene libertad ni voluntad 
personal, sino que se debe hacer lo que las normas disponen. 
 
Para que los DB´s encuadren en una relación contractual diferenciada, se debe 
considerar que en los contratos administrativos no hay presencia de la autonomía de la 
voluntad como en el derecho privado y se debe considerar toda la reglamentación legal 
aplicable y sujeta a lo pactado y al principio del pacta sunt servanda, lo que de hecho 
implica que todas las cláusulas que existen en los contratos deben estar acordes a la 
legislación vigente y deben ser cumplidas al pie de la letra y con alto grado de 
formalidad. Esto es independiente de que existen cláusulas exorbitantes en las que el 
Estado ejerce su supremacía para terminar el contrato de forma unilateral, que podrían 
ser incompatibles con la naturaleza de conciliación del Dispute Board. 
 
El régimen jurídico público es especial y se pueden generar potenciales 
incompatibilidades con los Dispute Boards,  así como con las Determinaciones que 
                                                                                                                                                                 
Jiménez Figueres y Roque J. Caivano, Funcionamiento de los ´dispute Boards´ de la CCI y su encuadre 
en el derecho argentino, 165. 
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emiten, en especial en lo relacionado con la obligatoriedad y carácter definitivo de los 
actos del DB. Sin embargo, lo que permite que un DB sea viable es que el contrato 
administrativo cuente con la existencia de una autorización emitida por la autoridad 
gubernamental competente para el efecto, como es el caso del Procurador General del 
Estado; y, que se presupone que se pueda negociar los temas contractuales que no son 
indisponibles. Ahora que la moderna teoría de la legalidad sobrepasa el cumplimiento 
estricto de una ley per se, busca superar el formalismo y acoger la juridicidad45 en la que 
se pretende cumplir con los fines y objetivos del Estado buscando los valores y objetivos 
públicos. 
 
Solo como una reflexión, el modelo de Dispute Board que no emite Decisiones y 
solo emite Recomendaciones no vinculantes es mucho más sencillo de insertar en el 
régimen del derecho público, ya que la Administración Pública queda en la posibilidad 
de adoptar dicha Recomendación si lo considera pertinente y previo el análisis de su 
juridicidad y coherencia con el régimen administrativo. Caso contrario se puede acudir 
al Poder Judicial o a un Tribunal Arbitral porque que se violentó los principios 
administrativos, por lo tanto  la Recomendación debe tener consistencia técnica y 
jurídica. Se debe tomar en consideración que normalmente los asuntos que se someten a 
los DB se refieren a derechos patrimoniales y no a derechos indisponibles. El sujeto será 
la autoridad contratante, la finalidad será mantener el equilibrio económico, la forma de 
cumplir será la prevista en el contrato y en la ley, el motivo son los hechos fácticos y el 
objeto es acatar la recomendación. 
 
Con relación a los Dispute Boards que emiten Decisiones sí puede ser más 
cuestionable su juridicidad si es que van en contra de un principio que rige a la 
Administración Pública y fundamentalmente debería haber una disposición legal que 
señale la obligatoriedad de cumplir con la Decisión que emita el Dispute Board, 
especialmente por el principio de legalidad. 
 
                                                            
45 Cfr. Dyalá Jiménez Figueres y Roque J. Caivano, Funcionamiento de los ´dispute Boards´ de la CCI y 
su encuadre en el derecho argentino, pág. 167 
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Retomando el principio de juridicidad, es menester destacar que 
independientemente de que el derecho público esté sometido al principio de legalidad, 
también se debe recordar que toda la administración está sometida al principio de 
eficiencia que es el que impone al Estado que de manera directa o indirecta ejerza sus 
competencias sin burocracia, buscando siempre la calidad y el mejor uso de los recursos 
públicos. Eso está ligado a que los mecanismos alternativos de solución de controversias 
prevén este fin de eficiencia y pronta atención a los problemas y de hecho realizado de 
manera adecuada es una forma en que el Estado de un camino jurídicamente valido y 
concrete su obligación de ser eficiente. 
 
2.2.Principios constitucionales aplicables al Dispute Board 
 
En atención a que el Dispute Board es una figura jurídica convencional y la 
normativa aplicable es la ley que rige al contrato, es necesario determinar qué principios 
constitucionales le son aplicables, tomando en consideración que son los básicos dentro 
de la legislación ecuatoriana y son los siguientes: 
1. El numeral 1 del artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador 
establece el principio de la acción pública, en el que cualquier persona o grupo 
puede interponer acciones previstas en la Constitución y la Ley, que no es 
aplicable a los Dispute Boards debido a que a este mecanismo solo pueden acudir 
las partes contractuales. 
2. El literal a, del numeral 2 del citado artículo 86 establece la celeridad y eficacia 
como garantías jurisdiccionales, que en cierto modo pueden ser aplicados de 
manera subsidiaria por parte de los miembros del DB y es semejante  a los fines 
que persigue el DB. 
3. El literal b del artículo ibídem establece el principio de que todos los días y horas 
son hábiles no es inmediatamente aplicable por el DB de acuerdo a lo que haya 
fijado o pactado en el contrato principal y como se trata de derechos económicos, 
no tienen la misma naturaleza. 
4. El literal c ibídem cita el principio de la no formalidad, para que las partes que 
intervienen en un proceso puedan actuar sin que existan formalidades estrictas, 
por el contrario, pretende que las partes puedan exponer su posición de manera 
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simple cómo lo consideren apropiado y sin que se requiera un abogado, lo cual es 
similar a la naturaleza del Dispute Board, que no pretende ser absolutamente 
estricto sino encontrar las necesidades de las partes y satisfacerlas, a pesar de que 
como ya lo señale con anterioridad no se trate de derechos fundamentales sino 
económicos. 
5. El principio de que las notificaciones deben ser realizadas por medios idóneos es 
plenamente aplicable al DB debido a que como sus miembros normalmente se 
encuentran ubicados en distintos países requieren establecer medios de 
notificación adecuados, contenido en el literal d de la norma ibídem. 
6. El principio de inmediación contenido en el numeral 3 del artículo ibídem 
establece que en un proceso debe existir cercanía entre las partes y es aplicable 
de igual manera a los DB debido a que, por eso mismo existen las audiencias, 
reuniones y visitas en sito precisamente porque sus miembros debe tener cercanía 
con las personas y con la ejecución del objeto contractual. 
 
2.3.Principios procesales aplicables al Dispute Board 
 
A continuación vamos a ver que principios procesales son aplicables al Dispute 
Board aclarando que a pesar de que no se trata de un proceso, es un método contractual 
de solución de controversias que puede aplicar normas y disposiciones contenidas en las 
leyes aplicables al contrato y son los siguientes: 
1. Principio Dispositivo: es aplicable debido a que el DB requiere que las partes le 
den el impulso suficiente al proceso a fin de que todas las diligencias se evacuen 
y que tengan relación con el punto controvertido. 
2. Principio de Eventualidad es aplicable de manera parcial ya que a pesar de que el  
DB tiene como objetivo que exista orden y solidez dentro del proceso, 
suponiendo que las partes actúen de manera oportuna dentro de los plazos 
establecidos para obtener rapidez no son totalmente inflexibles, ya que, si la JCD 
lo considera oportuno, puede modificar cualquier participación de las partes con 
el objetivo de obtener mayor certeza a fin de emitir una Determinación. . 
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3.  Principio de Formalidad y Legalidad tampoco son plenamente aplicables porque 
con la voluntad de las partes y de la del DB, se pueden modificar libre y 
voluntariamente algunos temas del proceso.  
4. El Principio de Preclusión sí es aplicable, pero su aplicación es discrecional de 
conformidad como lo estimen conveniente los miembros de la JCD 
5. El Principio de buena fe es aplicable para el DB debido a que en el fondo se 
busca motivar a las partes a que actúen con conciencia de cooperar y buscar 
resolver el conflicto. 
6. El Principio Iura Novit Curia por parte de los miembros del DB no es aplicable, 
debido a que, normalmente son gente extranjera y a pesar de que el Presidente es 
regularmente abogado, siempre va a ser de otra nacionalidad, por ende no es que 
conoce a fondo el derecho local que rige al contrato. Para solventar esto las 
partes deben cooperar brindando el soporte legal a los miembros de la JCD. 
7. El Principio de Congruencia establece un límite a las actuaciones del DB, 
evitando de esta manera que sean discrecionales sus Determinaciones y sus actos 
sean coherente y lógico. 
8. El Principio Dispositivo tiene lógica en la actuación del DB, en el sentido de que 
los miembros no pueden rebasar el ámbito señalado o marcado por las partes. 
9. El Principio de inmediación es fundamental para el DB y tiene como objetivo 
tener una relación más íntima y cercana entre los miembros y las partes (a su vez 
esto implica que también va a estar relacionada con las controversia).  
10. El Principio de celeridad en materia procesal es el objetivo más buscado y está 
relacionado con el derecho que tiene todo ciudadano de tener un proceso sin 
prolongación de los plazos y trámites procesales innecesarios, con el objeto de 
que la causa sea resuelta en un plazo razonable. Cabe señalar que el DB fue 
creado específicamente para cumplir con este fin. 
11. El Principio de eficacia es aplicado  en el sentido de que se logre llevar al 
convencimiento a los miembros los hechos que se quieren demostrar las partes. 
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2.4.Análisis de la necesidad de normativa interna en materia procesal y de 
contratación pública 
 
Se desprende de lo estudiado a lo largo de esta tesis que esta figura contractual 
tiene la ventaja de adaptarse a la legislación vigente para el contrato principal, es por 
ello, que realmente no requiere contar con normativa específica de cada tema porque se 
entiende incorporada toda la normativa aplicable. Sin embargo, como no siempre  esta 
figura se aplica a casos o contratos de derecho privado, y se aplica en contratos que se 
celebran con entidades del sector público, estimamos que se requiere contar con normas 
jurídicas que regulen este mecanismo. 
 
Por lo expuesto, considero que se requiere contar con disposiciones legales 
específicas que regulen ciertos temas del manejo de la DB en la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública y son las siguientes: 
 
1. Establecer un monto mínimo para utilizar un Dispute Board. Se debe realizar un 
estudio económico en materia de contratación pública que fije un monto 
económico mínimo o una cuantía en la cual el costo beneficio de un panel de 
expertos es positivo para los intereses del Estado. Se debe considerar que hay 
que pagar un monto fijo a los miembros del DB, un costo diario, gastos, traslados 
y hoteles. En la práctica internacional, por ejemplo, el Banco Mundial prevé 
Dispute Boards a partir de USD. $ 10 millones de dólares46 ya que en un valor 
menor no sería rentable. 
2. Establecer ley aplicable. Se debe incluir en la citada Ley de Contratación Pública 
que los contratos administrativos que tengan fuente de financiamiento 
internacional deben sujetarse a las normas y procedimientos de las entidades de 
financiamiento internacional, que incluye este mecanismo contractual de 
solución de controversias. 
                                                            
46 Véase Dyalá Jiménez Figueres y Roque J. Caivano, Funcionamiento de los ´dispute Boards´ de la CCI y 
su encuadre en el derecho argentino 110 
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3. Se debe introducir que en base al principio de eficiencia de la Contratación 
Pública se autoriza mecanismos de solución de controversias alternativos tales 
cómo los Dispute Boards. 
4. Otorgar facultad de negociación en materia contractual a los administradores 
públicos exigiendo que sea motivada. 
 
En la parte procesal también se requiere contar con normas específicas para que 
se regule temas de procedimiento y se estandarice su aplicación y considero que son las 
siguientes: 
1. Dispute Board como mecanismo de solución de controversias. Se debe establecer 
en una disposición legal que este es un mecanismo aplicable. 
2. Direccionar al Reglamento relativo al Dispute Board de la Cámara de Comercio 
Internacional como norma aplicable. 
3. Determinar la fuerza ejecutiva de las Decisiones emitidas por el Dispute Board. 
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2. Capítulo III: Junta Combinada de Disputas en el Contrato EPC 
 
 
El Contrato EPC es el instrumento jurídico entre la compañía Hidroeléctrica 
Coca Codo Sinclair S.A. COCASINCLAIR y Sinohydro Corporation, para el desarrollo 
de ingeniería, provisionamiento de equipos, materiales, construcción de obras civiles, 
montaje de equipos y puesta en marcha del Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair 
en Ecuador, denominado en adelante Contrato EPC, que tiene como objeto poner en 
marcha una central hidroeléctrica de 1500 MW. En este Contrato se utilizó la Junta 
Combinada de Disputas o Combined Dispute Board, como mecanismo de solución de 
controversias previo a acudir al arbitraje. Con estos antecedentes se va analizar a 
continuación este mecanismo en su aplicación a un caso práctico en el Ecuador.  
 
3.1.¿La Junta Combinada de Disputas, es un mecanismo de solución de 
controversias contractuales? 
 
Para determinar la importancia de la ejecución de un Proyecto Hidroeléctrico de 
1500 MW, es necesario conocer en qué norma sector se encuentra regulada esta materia, 
cuál es su trascendencia y determinar quién es el dueño del Proyecto y su posición 
dentro del Contrato EPC. El artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador, 
preceptúa que el Estado Ecuatoriano se reserva para sí, el derecho exclusivo de 
administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con 
los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Esta 
reserva que realiza la citada norma constitucional obedece a que los sectores estratégicos 
tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental y se deben orientar al 
pleno desarrollo de los derechos y al interés social. La Constitución determina que 
dentro de los sectores estratégicos está la energía en todas sus formas, entre otros. 
 
El artículo 314 de la Constitución determina que el Estado es el responsable de la 
provisión del servicio público de energía eléctrica y que debe garantizar que este 
servicio responda a ciertos principios. El artículo 315 ibídem dispone que el Estado 
constituirá empresas públicas para la gestión de estos sectores estratégicos, y las mismas 
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funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía 
financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y 
criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. 
 
Para la prestación del servicio público de electricidad, se requiere contar con 
infraestructura de obras civiles adecuadas para la producción de energía eléctrica. En el 
caso del Estado Ecuatoriano, su mayor potencial es la energía hidroeléctrica47, por lo 
que, requiere construir obras civiles, de gran magnitud y complejidad técnica. En la 
ejecución de los contratos de construcción de estas obras civiles, surgen problemas de 
índole técnica, económica y de interpretación contractual, por lo que, las partes 
contractuales requieren tener un mecanismo expedito de solución de controversias, para 
continuar con la ejecución de la obra y cumplir con sus obligaciones contractuales. 
El caso sujeto a análisis se trata de la construcción de una central hidroeléctrica 
que se encuentra dentro del sector estratégico de la energía, la gestión de esta central se 
encuentra a cargo de la Empresa Pública COCASINCLAIR EP, antes de naturaleza 
jurídica privada (sociedad anónima), quien firmó un contrato con una empresa pública 
china para el diseño, construcción y montaje de esta central. Dentro de su texto se acogió 
el DB como mecanismo de solución de controversias, procurando que su solución acoja 
los principios constitucionales rectores de este sector. Por lo que, la aplicación de este 
mecanismo busca responder a la gestión de este sector que tiene un alto impacto 
económico y social.  
Los procesos judiciales y el sistema de administración de justicia ecuatoriano 
vigente48, no tienen una capacidad49 de respuesta inmediata50 para atender en tiempo real 
                                                            
47Véase, Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, porcentaje de generación e informe anual 2011,  visto el 11 de febrero 
de 2013, disponible  en http://www.cenace.org.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=59 y 
http://www.cenace.org.ec/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=6:phocatinfanuales&Itemid=50#. 
48 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que existe demora en la administración de 
justicia en el sistema judicial ecuatoriano en los procesos penales, en materia civil y administrativa en la 
que existe varios casos sin resolverse. Cita como ejemplo, que la Comisión conoció una petición en la cual 
se alega que una demanda presentada en 1980 con respecto a una cuestión de propiedad de tierras no se 
había decidido aún en el momento en que la Comisión realizó la visita in loco en noviembre de 1994, 
véase,  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe sobre la situación de los derechos 
humanos en Ecuador, visto el 01 de febrero de 2013, disponible en 
http://www.cidh.org/countryrep/Ecuador-sp/Capitulo%203.htm 
49 Luis Pásara et al., El funcionamiento de la justicia del Estado, Quito, Ministerio de Justicia, 2011, p. 09-
26. El autor señala que en el Ecuador desde el año 2002 hasta el 2008 ingresaron un total de 1.989.999 
nuevas causas y se resolvieron 1.714.960 es decir que hay 275.039 causas sin resolver de ese período sin 
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los conflictos que surgen entre las partes y resolverlos mientras se ejecuta un contrato. 
Ello ha generado la necesidad de los usuarios del sistema de acudir  a procedimientos de 
solución de controversias alternativos, que permitan resolver las desavenencias de las 
partes durante la relación contractual. Considerando la realidad descrita es que ha 
surgido la necesidad de recurrir a otros mecanismos como la autocomposición51, 
mediante los cuales las partes de mutuo acuerdo solucionan sus controversias y lo único 
que hace que cumplan dichos acuerdos es su voluntad; o a su vez, a los mecanismos de 
heterocomposición52, mediante los cuales para solucionar los conflictos que surjan entre 
las partes, estas deciden someterse a la voluntad de un tercero por su propia voluntad y 
producto de un pacto previo. Esto último, a criterio de Chiovenda, tiene una importancia 
procesal negativa, debido a que las partes de manera excepcional, impiden que se 
constituya la relación procesal53 y a su vez, dejan de acudir a la justicia ordinaria para 
solucionar sus conflictos. 
 
Cómo vimos en el primer capítulo, a nivel internacional estas diferencias se 
manejan mediante un mecanismo alternativo de solución de controversias, denominado 
genéricamente Dispute Board. Este mecanismo alternativo para la solución de 
controversias no está previsto en la legislación ecuatoriana procesal, no se encuentra 
definido, ni desarrollado su procedimiento; por el contrario, se requiere acudir a las 
                                                                                                                                                                 
tomar en consideración las causas no resueltas que ascienden al valor de 350.155. Esto evidencia que el 
sistema de administración de justicia no es lo suficientemente expedito. 
50 Como ejemplos internacionales podemos señalar que la falta de celeridad de justicia es un problema en 
argentina, véase Dyalá Jiménez Figueres y Roque J. Caivano, Funcionamiento de los ´dispute Boards´ de 
la CCI y su encuadre en el derecho argentino, revista internacional de Arbitraje, No. 6, Bogotá, 
Universidad  Sergio Arboleda/Comité Colombiano de Arbitraje/ Legis, 2007, p. 147-148 y. en 
Londres,Susan Kratzsch, “ICC Dispute Resolution Rules: ICC Dispute Board and ICC Pre-Arbitral 
Referees”, Construction Law Journal, 87. 
51 Definido como la solución a la conflictividad social que le dan las partes por medio de un tercero 
llamado amigable componedor, denominada por Francesco Carnelutti como intercomposición porque la 
solución a la controversia la proponen las parte o también conocida como conciliación. La doctrina 
reconoce las siguientes formas: 1) El desistimiento de la acción; 2) El allanamiento; y, 3) La transacción, 
véase, Rosalío Bailón Valdvinos, Teoría General del proceso y derecho procesal, México, Limusa, 2004, 
p. 20-22. 
52 Concebida como una forma evolucionada de solución de conflictos, en el que las partes recurren a un 
tercero ajeno e imparcial para que resuelva la controversia. En el intermedio se encuentra la amigable 
composición que surge del pacto de las partes de someterse a la opinión de un tercero que no es 
vinculante, lo que le da fuerza es la voluntad de las partes, véase, Bailón Valdvinos, Teoría General del 
proceso y derecho procesal,. 35. 
53 Giuseppe Chiovenda, Curso de derecho procesal civil, trad. por Enrique Figueroa Alfonzo, México, 
Editorial Pedagógica Iberoamericana, 1994, p. 43. 
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reglas de la Cámara de Comercio Internacional de Londres54, para comprender su 
naturaleza y funcionamiento. 
 
El análisis de la naturaleza jurídica de este mecanismo alternativo de solución de 
controversias, es importante debido a que se trata de una figura jurídica nueva en el 
Ecuador, que a nivel internacional55 ha sido utilizada en varios contratos de ejecución de 
obra. El DB no está ligado a los procesos que se ventilan ante la justicia ordinaria o 
arbitral que se ha manejado con mayor frecuencia en nuestro país. Esta figura jurídica 
fue utilizada como un mecanismo de solución de controversias en el Contrato entre la 
compañía Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair S.A. COCASINCLAIR y Sinohydro 
Corporation, para el desarrollo de ingeniería, provisionamiento de equipos, materiales, 
construcción de obras civiles, montaje de equipos y puesta en marcha del Proyecto 
Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair en Ecuador, instrumento jurídico que constituye un 
contrato atípico en nuestro país y que introduce una nueva figura para resolver los 
desacuerdos entre las partes. 
 
El Contrato EPC no se celebró bajo los preceptos de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, sino que fue llevado a cabo cuando la actual Empresa 
Pública era una Sociedad Anónima, que publicó una licitación internacional para 
ejecutar el Proyecto Hidroeléctrico, con la particularidad de que requería financiamiento 
internacional; el cual, en el caso que nos ocupa, fue recibido del Eximbank de China; 
particularidades que hicieron que el contenido del Contrato no sea cómo los que realiza 
el sector público comúnmente, sino que tuvo que sujetarse a varias normas y prácticas 
internacionales aplicables a este tipo de contratos, cómo la inclusión de una Junta 
Combinada de Disputas. 
 
El propósito de haber incluido este mecanismo de solución de controversias, se 
origina en la gran magnitud del proyecto y porque se encuentra compuesto por un 
sinnúmero de ingenierías para poder ser ejecutado. Por lo que, se requería de un 
                                                            
54Cámara de Comercio Internacional, Reglamento relativo a los Dispute Boards, París, 2012, p. 01-02. 
55 Véase, Pierre M. Genton, en ADR in Business: Practice and Issues Across Countries and Cultures, 
volumen II, The Netherlands, Kluwer Law International, 2010,  p. 399-400 
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organismo técnico especializado, que realice un acompañamiento continuo a las partes y 
pueda resolver en tiempo real los problemas que surjan. Se debe considerar que el 
Contrato EPC solo fue entregado a la contratista Sinohydro Corporation en ingeniería 
conceptual56, por lo que, el Contratista debe desarrollar la ingeniería básica57 y de 
detalle58 de tal forma que existen muchos elementos de hecho, geológicos y técnicos no 
previsibles y que si se presenta una discrepancia sobre los mismos, deben ser resueltos 
de manera inmediata para no afectar la ejecución del Proyecto.  
Como se estableció en el primer Capítulo de este trabajo, la Junta Combinada de 
Disputas, denominada en adelante JCD, es un mecanismo de solución de Controversias 
que surge o nace de un pacto o acuerdo contractual, que queda plasmado en el contrato 
principal y establece las reglas, principales sobre la base de las que va a actuar la JCD.  
Previo a analizar qué reglas se establecieron en el Contrato EPC es menester analizar el 
primer paso o antecedente a la JCD. La cláusula 30.1 del Contrato EPC establece lo 
siguiente:  
30.1 Controversias. En el caso de cualquier disputa, controversia o reclamo que se 
derive de este Contrato o que guarde relación con este, entre otros, incluso sobre la 
violación, terminación o invalidez de los mismos, las acciones, instrucciones y Órdenes 
                                                            
56La ingeniería conceptual sirve para identificar la viabilidad técnica y económica de un proyecto y 
marcará la pauta para el desarrollo de la ingeniería básica y de detalle. Se basa en un estudio previo 
(estudio de viabilidad) y en la definición de los requerimientos del proyecto. Los principales conceptos a 
analizar y estudiar en esta fase son: 1)Productos y capacidad de producción; 2) Normativa y regulación; 3) 
Descripción del proceso de fabricación y requerimientos de usuario; 4) Descripción general de instalación; 
5)Plan, diagramas de bloques, distribución de salas, planos de flujos de materiales y personas, planos de 
áreas clasificadas, diagramas de procesos básicos; 6) Estimación de requerimientos de servicios auxiliares; 
7) Lista de equipos preliminar; 8) Estimación económica de la inversión ± 30%, visto el 23 de septiembre 
de 2014 , en http://www.balperin.com.mx/ 
57En la ingeniería básica quedarán reflejados definitivamente todos los requerimientos de usuario, las 
especificaciones básicas, el cronograma de realización y la valoración económica. Durante esta fase se 
definen los siguientes trabajos: 1)Revisión detallada de la ingeniería conceptual y requerimientos de 
usuario; 2)Hojas de datos de todas las salas (críticas y no críticas); 3) Cálculo de cargas térmicas y caudal 
de aire en cada una de las salas; 4) P&ID básico de aguas y HVAC; 5) Distribución de puntos de uso de 
servicios; 6) Revisión de Layout de salas, incluyendo áreas de servicios; 7) Listas de consumos; y, 8) 
Listas de equipos. Generalmente, la ingeniería básica se desarrolla en dos etapas: la primera consiste en la 
toma de datos y elaboración de requerimientos de usuario y en la segunda se desarrolla el resto de trabajos 
descritos anteriormente. La aprobación de esta ingeniería supone una sólida base para el desarrollo de la 
ingeniería de detalle, visto el 23 de septiembre de 2014, en http://www.balperin.com.mx/. 
58El alcance de actividades en esta etapa es el siguiente: 1) Revisión detallada de la ingeniería básica; 2) 
Especificaciones técnicas de equipos y materiales; 3) Especificaciones funcionales; 4) Dimensionamiento 
de conductos, tuberías e instalaciones eléctricas; 5) Listado de equipos, instrumentación, accesorios y 
materiales; 6) Planos de detalle de las instalaciones: Layout de tuberías y conductos, isométricos, detalles 
de arquitectura, unifilares eléctricos, visto el 23 de septiembre de 2014 , en http://www.balperin.com.mx/. 
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de Cambio emitidas por COCASINCLAIR y/o la Fiscalización (la "Controversia"), se 
resolverá de acuerdo a lo previsto en esta Cláusula. 
30.2 Negociación. En caso de presentarse una Controversia, la Parte que inicie la 
Controversia enviará a la otra Parte por escrito una notificación de la Controversia, 
acompañando a dicha notificación una síntesis detallada y razonada del objeto de la 
Controversia (la “Notificación de la Controversia”). Después de recibir la Notificación 
de Controversia, dentro de siete (7) Días, las Partes se reunirán con el objeto de llegar a 
un acuerdo sobre la Controversia con base en el consenso, evaluando en forma objetiva 
y metodológica la Controversia. De llegar a una solución de la Controversia, las Partes 
incorporarán los acuerdos alcanzados en un documento que deberá ser suscrito por 
ambas Partes. 
 
Esta cláusula prevé un mecanismo de solución de controversias de 
autocomposición, mediante el que se contempla que, cuando exista un conflicto entre las 
partes, previo a activar la JCD, las partes deben iniciar un proceso de negociación 
directa, en el que expongan de manera detallada cuál es el motivo del conflicto y que lo 
notifiquen a la otra parte, para que en el término de 7 días empleando sus mejores 
esfuerzos y de forma diligente, analicen la propuesta de la parte que ha planteado la 
controversia. En una reunión de trabajo en conjunto, puedan analizar las posiciones de 
cada una de las partes y buscar llegar a un acuerdo que debe ser plasmado en un Acta y 
suscrita por las dos partes. Por lo que, las partes de manera directa, buscaran dialogar 
sobre temas económicos, jurídicos y técnicos, para determinar si es que es posible 
conciliar sus intereses; de no ser posible, se pasa a la siguiente etapa, que es la Junta 
Combinada de Disputas.En el numeral 30.3 del Contrato EPC, se establece lo siguiente: 
30.3. Junta Combinada de Disputas. 
30.3.1 Si las Partes no suscriben el acuerdo escrito de resolución de la Controversia, en 
un plazo no mayor de diez (10) Días Hábiles, a su primera reunión, cualquiera de las 
Partes podrá someter la Controversia a una Junta  Combinada de Disputas (Combined 
Dispute Board) (“Junta Combinada de Disputas” o “JCD”) la cual se regirá por lo 
dispuesto en esta cláusula y lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara de Comercio 
Internacional (“CCI”) relativo a los Dispute Board (el “Reglamento de DB”), en la 
medida en que no contradiga lo dispuesto en esta cláusula. 
…30.3.3 La JCD resolverá cada Controversia que le sea sometida conforme a los 
términos de este Contrato y teniendo en cuenta todas las circunstancias y situaciones 
relacionadas con cada Controversia. Las Partes deberán cooperar con la JCD para 
asegurar que, tan pronto esté constituida, la JCD esté plenamente informada del Contrato 
y de su ejecución por las Partes. 
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Esta cláusula es la que establece el Pacto Contractual, en el cual las partes, de 
mutuo acuerdo, someten las controversias que no han podido resolver directamente al 
conocimiento de la JCD, en el plazo de 10 días, después de haber tenido su primera 
reunión de negociación directa.  Si es que no se ha llegado a un acuerdo, cualquiera de 
las dos partes puede acudir a la Junta Combinada de Disputas y presentar su memorial, 
que se verá en detalle más adelante, con su exposición detallada del origen de la 
controversia y su posición. Como se puede evidenciar, esta cláusula es la que determina 
que este panel de expertos actuará de conformidad con esta cláusula y de conformidad 
con el Reglamento de la CCI, siempre que sus normas no contradigan lo que las partes 
expresamente acordaron modificar. Adicionalmente el numeral 30.3.3 del citado 
Contrato EPC, establece que la JCD debe actuar y resolver las controversias de 
conformidad con este Contrato y la Ley Aplicable59, la que en este caso es la ecuatoriana 
y sería la norma que rige el tema particular que se está analizando. Por lo tanto, se colige 
que este mecanismo de solución de controversias es contractual. 
 
 
3.1.1. Análisis de los cambios sustanciales acordados por las partes, para la 
conformación de la JCD y su contratación  
 
El siguiente gráfico permitirá visualizarlas principales diferencias entre las 
disposiciones del Contrato EPC y las del Reglamento relativo a los Dispute Boards de la 
CCI, para la constitución de la Junta Combinada de Disputas, las cuales luego serán 
desarrolladas en detalle más adelante: 
 
                                                            
59El numeral 2.3, de la segunda cláusula del Contrato EPC, en definiciones señala que la Ley Aplicable es 
cualquier ley, ordenanza, código, resolución, reglamento, decreto, decisiones, sentencias, órdenes, 
determinaciones, autorizaciones, laudos, normas, permisos emitidos por cualquier Autoridad 
Gubernamental de la República de Ecuador o cualquier otro país en el cual se realice cualquier parte de los 
Trabajos, así como cualquier modificación o enmienda posteriores, que tenga relación y aplicabilidad al 
Proyecto y que la Ley que rige al Contrato son las leyes y normas sustantivas de la República del Ecuador 
que rigen el presente Contrato de acuerdo con la sección 31.2.   
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El Contrato EPC en el numeral 30.3.2., de la cláusula Trigésima, establece lo 
siguiente: 
30.3.2 Designación de los miembros de JCD. Después de que la primera Controversia no 
se haya resuelto por medio de la negociación conforme a la sección 30.2, las Partes 
procederán al establecimiento de la Junta Combinada de Disputas, siguiendo al 
Reglamento de DB. A partir del Día dieciocho (18) contado a partir de la fecha de la 
emisión de la Notificación de la Controversia, se procederá al nombramiento de los 
miembros. La JCD estará compuesta por tres (3) miembros. Cada Parte nombrará un (1) 
miembro de la JCD y los miembros seleccionados por las Partes designarán por mutuo 
acuerdo al tercer miembro quien será el presidente de la JCD (Chairman). De no haber 
acuerdo entre ellos, cualquiera de las Partes podrá solicitar al Centro de los Dispute 
Board de la CCI que nombre al tercer miembro de la JCD, conforme a lo establecido en 
el Reglamento de DB. Las Partes tendrán un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) 
Días para la conformación de la JCD, incluido el tiempo para la designación del tercer 
miembro de la JCD. Si esta no se hubiese conformado dentro de este plazo, cualquiera 
de las Partes podrá recurrir a la CCI para la conformación de la Junta Combinada de 
Disputas. Los miembros de la JCD deberán tener conocida trayectoria y experiencia 
profesional en el asunto objeto de la Controversia y dominar el idioma castellano; 
deberán ser independientes y no deben haber tenido relaciones profesionales con 
ninguna de las Partes con anterioridad en relación al Proyecto; deberán además, ser de 
nacionalidad distinta de las nacionalidades de las Partes.  
 
En el caso del Contrato EPC, se estipula que la JCD se conformará en el plazo 
máximo de 45 días a partir del día 18, desde la notificación de la Controversia, al 
contrario de lo establecido en el numeral 4 del artículo 7 del Reglamento de la CCI, que 
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se nombrarán 30 días después de la firma del Contrato principal; sin embargo, en el 
numeral 1 de la citada norma, se establece que la nominación se realizará de 
conformidad con lo dispuesto en el Contrato. Por lo que, las partes de común acuerdo, 
acordaron un plazo distinto al establecido en el Reglamento y que se active desde el 
momento en que surge la Controversia entre las partes. 
 
Las partes acordaron que la Junta Combinada de Disputas estará conformada por 
3 personas al igual que lo establecido en el Reglamento, en el sentido de que si no se 
determina por cuántos miembros se conforma de hecho pasan a ser 3. Los dos primeros 
miembros son nombrados por cada una de las partes. En el caso de COCASINCLAIR 
EP, tuvo como objetivo nombrar a un profesional con experticia en ingeniería, pero 
fundamentalmente que esté familiarizado con la ejecución de proyectos, en el sentido de 
que su criterio este orientado a la oportuna toma de decisiones, para evitar que el 
proyecto se paralice. Por lo que, su experiencia técnica en proyectos similares, fue el 
factor determinante para su elección. Por su parte, Sinohydro Corporation, tuvo como 
prioridad seleccionar a una persona que tenga experiencia técnica amplia y 
fundamentalmente internacional, en la ejecución de proyectos de gran escala. 
 
COCASINCLAIR EP y Sinohydro Corporation, decidieron nombrar al 
Chairman o al Presidente de la Junta Combinada de Disputas, a un profesional en 
derecho; es decir, un abogado con experiencia internacional, que tenga experiencia en 
ejecución de contratos de gran escala, que conozca sobre la aplicación de normas legales 
vigentes en el Ecuador60, que tenga pleno dominio sobre el idioma castellano, debido a 
que es el idioma oficial que predomina entre las partes y muchos de los conflictos que 
surgen precisamente, se derivan de la falta de entendimiento del idioma o por temas de 
índole cultural diferente. Luego se seleccionó otro Presidente, quien también es 
abogado, por lo que, los dos Presidentes de la Junta Combinada de Disputas 
                                                            
60 Era importante que no sea un abogado con conocimientos del Common Law, debido a que, el sistema 
jurídico ecuatoriano es totalmente distinto y se debe aplicar normas existentes y por lo tanto el sistema de 
precedentes jurisprudenciales no es la prioridad en la aplicación.  Adicionalmente, no se requiere un 
abogado que solamente tenga una formación académica en un área del derecho determinada sino que 
conozca sobre la ejecución de proyectos y cómo es su dinámica y los problemas que se derivan de la 
ejecución contractual y tenga gran capacidad de relacionarse y mediar entre las partes a fin de conciliar 
posiciones o persuadirlas a cumplir las Determinaciones que emita la JCD. 
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seleccionados, fueron abogados61 con experiencia internacional en el manejo de 
conflictos y en la construcción de proyectos de construcción. En el Contrato EPC se 
modifica los plazos de nombramiento del Presidente de la JCD y se disminuye el plazo a 
45 días en total, contrario a lo establecido en el numeral 5 del artículo 7 del Reglamento 
de la CCI, que establece que se deberá proponer al tercer miembro hasta 30 días después 
de haber nombrado al segundo miembro y las partes tienen 15 días para nombrarlo, caso 
contrario el tercer Miembro será nombrado por el centro de la CCI. 
 
Adicionalmente, las partes acordaron que los integrantes de la JCD, sean de 
distinta nacionalidad a la china y ecuatoriana, en busca de que sean independientes de 
las partes y de que no exista ninguna relación contractual, técnica, o legal, con ninguna 
de las partes. Es por ello que los miembros de la Junta Combinada de Disputas han sido 
de nacionalidad Colombiana, Italiana, Alemana, Chilena y Española, con la 
particularidad de que nacionales de las dos últimas son de los Presidentes de la JCD, que 
cómo se mencionó con anterioridad, se requería que tengan un dominio sobre el sistema 
romano y que conozcan legislación similar a la ecuatoriana, para que estén 
familiarizados con su aplicación. El Contrato EPC, en la Trigésima cláusula establece lo 
siguiente: 
 
30.3.10 La JCD nombrada de acuerdo a lo previsto en la sección 30.3.3 será evaluada 
por las Partes a los doce (12) meses de su constitución. Cada Parte podrá cambiar el 
miembro que ha sido respectivamente nombrado por ella para lo cual deberá dirigir a la 
otra y a cada miembro de la JCD una notificación a más tardar treinta (30) Días antes del 
vencimiento del plazo de doce (12) meses señalado anteriormente, en la cual se indique 
su decisión de sustituir a miembro que haya nombrado y el nombre del nuevo miembro 
que lo sustituya. El miembro al que se le revoque su nombramiento, continuará en 
funciones hasta que sea reemplazado por  el nuevo miembro de la JCD o si hubiere una 
Controversia pendiente de decisión, continuará en funciones hasta que se decida la 
Controversia. Los miembros no reemplazados continuarán desempeñando sus funciones 
en la JCD.  
 
La cláusula Trigésima desarrolla más a detalle el procedimiento establecido en el 
artículo 10 del Reglamento, relativo a los Dispute Boards, en el que se establece que las 
                                                            
61 Véase la hoja de vida del Doctor Francisco Orrego y del Doctor Bernardo Cremades en: 
https://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~p00/down/cv_orrego.pdf y 
http://www.cremades.com/pics/contenido/CV%20Bernardo%20M%20Cremades%20espanol.pdf 
respectivamente. 
57 
 
Partes de forma conjunta, pueden rescindir el Contrato de un Miembro, sin que se 
requiera motivar sus actos y se debe pagar los honorarios de dicho Miembro por un 
período mínimo de 3 meses, salvo acuerdo en contrario y se señala también en este 
cuerpo normativo que cualquier Miembro del DB, está facultado a rescindir su Contrato 
con 3 meses de anticipación. Por su parte, el numeral 6 del artículo 7 ibídem, establece 
que si un miembro del DB debe ser sustituido, los otros dos miembros deben abstenerse 
de realizar audiencias y emitir Determinaciones, hasta que no se haya reconstituido la 
JCD o que las partes así lo dispongan. 
 
30.3.10.1 En relación al presidente de la Junta Combinada de Disputas 
(Chairman), si una parte considera que su nombramiento no debe ser prorrogado luego 
del plazo de doce (12) meses para evaluar la actuación de la JCD indicado en la sección 
anterior, este podrá ser sustituido por: (i) mutuo acuerdo entre las dos Partes o (ii) por 
solicitud de cualquiera de ellas a la CCI para que esta designe a su reemplazo. El 
presidente continuará en funciones hasta que sea reemplazado por el nuevo presidente o 
si hubiere una Controversia pendiente de decisión, continuará en funciones hasta que se 
decida la Controversia. 30.3.10.2 El mismo procedimiento de evaluación, 
ratificación o reemplazo de los miembros de la JCD operará cada doce (12) meses 
durante la vigencia de este Contrato.  
 
El Contrato EPC reguló específicamente el reemplazo del Presidente de la JCD 
estableciendo mecanismos más restrictivos, en el que opere la voluntad de las dos partes 
o que a su vez, sea el Centro de la CCI el que intervenga para sustituir al Presidente. A 
continuación se presentará de forma gráfica, cuáles fueron las diferencias entre el 
modelo de contrato del Reglamento relativo a los Dispute Boards de la CCI y el 
Contrato de servicios profesionales que celebró COCASINCLAIR EP, Sinohydro 
Corporation y los miembros de la JCD: 
 
3.1.2. Análisis del procedimiento de solución de Controversias en el 
Contrato EPC 
 
La cláusula trigésima del Contrato, establece lo siguiente: 
 
30.3.4 La Parte que someta la Controversia a la JCD deberá presentar por escrito una 
exposición de la Controversia de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de DB, y la otra Parte 
deberá presentar su contestación por escrito dentro de los quince (15) Días siguientes a la 
presentación de la exposición de la Controversia por la otra Parte.  
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El momento en que se activa una controversia con la correspondiente 
notificación de una parte a la otra y a la JCD, no solamente corresponde presentar una 
notificación simple, por el contrario se requiere presentar una exposición que contenga 
en detalle los hechos, la posición de la parte que activa la controversia, los costos que 
involucran su petición y si es que la misma tiene afectación al plazo, recordando que lo 
esencial en un proyecto es el tiempo, costo y alcance, para que de esta manera la JCD 
pueda tener conocimiento pleno de cuál es su postura. Una vez que se cuenta con esta 
exposición la otra parte tiene el plazo de 15 días para presentar su exposición sobre la 
controversia planteada, considerando que tiene que realizar una explicación clara sobre 
su posición, respecto de lo señalado por la otra parte y cuál es el conflicto existente, sus 
fundamentos técnicos y económicos.  
 
Aparentemente, el plazo de 15 días que tiene la parte que es notificada con la 
controversia, podría ser suficiente, pero en la práctica, casi siempre es necesario realizar 
una prórroga debido a los temas técnicos suelen ser extensos y complejos de analizar. Es 
por ello que los miembros de la JCD, en la experiencia profesional que han tenido sobre 
este tema y en la reunión de la Cámara de Comercio Internacional en Paris, en julio de 
2013, los participantes señalaban que siempre en calidad de miembros de un Dispute 
Board, prima más que la rigidez de los plazos, que se cumplan los objetivos que se 
pretenden lograr por las partes, es por ello que si requieren extender el plazo para una 
contestación o resolución, proceden en ese sentido. El propósito es lograr flexibilidad 
procesal, si es que mediante la sana crítica se llega al convencimiento de que es 
necesario. Por otra parte, el numeral 30.3.5 del Contrato EPC dispone lo siguiente: 
 
“30.3.5 El plazo para la determinación (recomendación o decisión) del artículo 
20.1 del Reglamento de DB cambiará a cuarenta y cinco (45) Días siguientes de 
la fecha de la recepción de la Controversia por la JCD conforme al artículo 17.1 
del Reglamento de DB.”  
 
El artículo 20 del Reglamento, relativo a los Dispute Boards de la Cámara de 
Comercio Internacional, establece lo siguiente: 
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El DB emitirá su Determinación con prontitud y, en cualquier caso, dentro de los 90 días 
siguientes a la Fecha de Inicio establecida en el artículo 17(2). No obstante, las Partes 
pueden acordar una prórroga de dicho plazo previa consulta al DB y tomando en 
consideración la naturaleza y la complejidad de la Desavenencia así como otras 
circunstancias pertinents. 
 
  Este plazo de 45 días pactado contractualmente, fue modificado con relación al 
plazo establecido en el Reglamento de la CCI de 90 días, en atención a que las partes 
tenían como objetivo tener una determinación que resuelva su conflicto en el menor 
tiempo posible; sin embargo, en la práctica no solo se ha planteado una controversia 
única, por el contrario, se han planteado varias controversias de forma simultánea, por lo 
que, los miembros de la JCD en uso de la sana crítica, han procedido a extender el plazo 
de emisión de la Determinación, cuando lo han considerado necesario, o, a su vez, han 
emitido antes del plazo fijado contractualmente.  
 
30.3.6 Si una Parte notifica por escrito a la otra y a la JCD su desacuerdo con una 
recomendación o decisión de la JCD dentro de los veinte (20) Días Hábiles siguientes a 
la recepción de la recomendación o decisión por la JCD, o bien si la JCD no ha emitido 
una recomendación o decisión en el plazo establecido en esta Cláusula, o si la JCD es 
disuelta conforme al Reglamento de DB, la Controversia será resuelta definitivamente 
mediante arbitraje conforme a lo dispuesto en la sección 30.4. De lo contrario, se 
entenderá que la decisión o recomendación de la JCD es definitiva y vinculante para las 
Partes con respecto a dicha Controversia. 
 
El Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional y el Contrato EPC 
establecen que si una de las partes no está de acuerdo con la Determinación que se 
emite, tiene 20 días hábiles para manifestar su desacuerdo con la determinación y así 
poder acudir a arbitraje, para que se resuelva de manera definitiva el asunto 
controvertido. Si es que no llegaren a plantear un desacuerdo sobre el tema debatido, se 
entiende que la Determinación es vinculante y tienen que cumplirla, lo señalado, 
independientemente del alcance y efectos que tiene una Decisión o una Recomendación.  
 
El artículo 24 (Correcciones e interpretación de las Determinaciones), del 
Reglamento de DB, determina que el DB puede corregir de oficio errores tipográficos, 
de cálculo o de naturaleza similar, hasta 30 días después de emitida la Determinación. Si 
el DB emite una corrección o una interpretación sobre una Determinación, todos los 
plazos relacionados comienzan nuevamente a partir de la recepción del alcance que 
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emita el DB. A continuación se presenta un flujo de cómo opera la emisión de una 
interpretación: 
 
3.1.3. Importancia de las visitas en el sitio del Proyecto y conocimiento 
permanente del avance 
 
El artículo 12 del Reglamento relativo a los Dispute Boards en el numeral 1 
establece lo siguiente: 
 
1. Al inicio de sus actividades, el DB deberá, después de haber consultado a las Partes, 
fijar un calendario de reuniones y, si la naturaleza del Contrato lo exige, visitas al sitio. 
Las reuniones y visitas al sitio deben ser lo suficientemente frecuentes con el fin de que el 
DB se mantenga informado de la ejecución del Contrato y de cualquier desacuerdo. Salvo 
acuerdo en contrario de las Partes y del DB, cuando la naturaleza del Contrato exija que se 
realicen visitas al sitio, éstas tendrán lugar al menos tres veces por año. Las Partes y el DB 
participarán en todas las reuniones y las visitas al sitio. En caso de ausencia de una de las 
Partes, el DB puede, sin embargo, decidir que procede la reunión o visita. En caso de 
ausencia de un Miembro del DB, el DB puede decidir que procede la reunión o la visita si 
las Partes están de acuerdo o si el DB así lo decide. 
2 Las visitas al sitio se realizan en el lugar o lugares de ejecución del Contrato. Las 
reuniones pueden celebrarse en cualquier lugar pactado por las Partes y el DB. En caso de 
desacuerdo sobre el lugar de la reunión, esta se llevará a cabo en el lugar fijado por el DB 
previa consulta de las Partes. 
…4 Cualquiera de las Partes puede solicitar una reunión o visita urgente al sitio, 
adicionales a las reuniones y visitas al sitio programadas. Los Miembros del DB deben 
acceder a esta solicitud con prontitud y hacer lo posible por estar disponibles para tales 
reuniones o visitas urgentes al sitio dentro de los 30 días contados a partir de la solicitud. 
5 Después de cada reunión o de cada visita al sitio, el DB redactará un informe, 
incluyendo la lista de personas presentes.  
El DB concede un plazo 
a la otra parte a que 
responda y a partir de 
que reciba su respuesta 
tienen 30 días para 
emitir su 
interpretación
La solicitud 
se envia 30 
días de 
despues de la 
notifiación
Solicitud de 
corrección o 
interpretación 
Art. 24 (1)
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Esta norma establece que la JCD, debe realizar visitas periódicas al sitio y 
dependiendo de la naturaleza del contrato, el número mínimo será de 3 veces al año. 
Está disposición guarda una íntima relación con la naturaleza contractual de la JCD, 
debido a que el propósito de este panel de especialistas, es que tengan contacto directo 
con el proyecto que se está ejecutando y que de hecho estén informados 
permanentemente. Es así que una visita al sito de forma periódica, les permite tener 
acceso a evidenciar la información que reciben y clarificar los conceptos y estado de 
situaciones del Contrato; de este modo, el momento en que surge una controversia 
relacionada con él, ellos se encuentran plenamente inteligenciados y su actuación va a 
ser más asertiva, porque conocen de primera mano lo que está sucediendo y no 
solamente por la versión que dan las partes. Ahora es importante distinguir que las 
visitas al sitio no son lo mismo que las reuniones, que se pueden llevar a cabo en 
cualquier lugar en consenso con las partes. Las visitas al sitio buscan poner en contacto a 
los miembros de la JCD con la real ejecución del objeto contractual, y que de manera 
presencial puedan verificar cuál es su estado real; mientras que en las reuniones se puede 
tratar temas informativos, exposiciones o cualquier otro tema.  
 
Adicional a lo comentado, es importante destacar que los miembros de la JCD, al 
firmar un contrato de prestación de servicios como miembros de la JCD, se 
comprometen a tener disponibilidad de tiempo para cuándo las partes requieran de sus 
servicios, es por ello que la norma establece que si son convocados fuera del período 
ordinario, deben atender el requerimiento de las partes, hasta máximo 30 días después. 
 
3.1.4. Aspectos esenciales a ser considerados en las Audiencias 
 
Las audiencias que se realicen entre los miembros de la JCD y las partes, tienen 
directa relación con la existencia de una controversia, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 19 del Reglamento relativo a los Dispute Boards, salvo que las partes de mutuo 
acuerdo fijen otra cosa. La citada norma establece que las mismas deben realizarse 15 
días después, de que las dos partes han presentado sus memoriales o lo que las partes de 
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mutuo acuerdo dispongan con la JCD otro plazo, para llevar a cabo la audiencia. Es de 
vital importancia que las audiencias se celebren en presencia de las partes y de los 
miembros de la JCD; y, circunstancialmente, solo con dos de los miembros, si es que las 
partes así lo deciden. 
 
Un aspecto esencial en una audiencia, es que las partes intervengan en su 
desarrollo y expongan su posición o solicitud de forma clara, didáctica y que relacionen 
directamente con los miembros de la JCD, para demostrar su punto sobre el tema 
controvertido. Es responsabilidad de las partes estar presentes en los procedimientos de 
la JCD y si se abstienen o se rehúsan a participar, es de su absoluta responsabilidad, y 
los miembros continuarán con la audiencia sin la presencia de esa parte. Es menester 
destacar que las audiencias son conducidas por el Presidente de la JCD, quién actuará  
en representación de los otros dos miembros y su desempeño debe tener la característica 
de actuar de forma justa e imparcial, buscando en todo momento que la actuación de las 
partes sea equitativa y que tengan la suficiente oportunidad de presentar sus argumentos 
a la JCD, lo que podrán realizar de forma personal o a través de sus representantes 
debidamente acreditados y podrán estar en la audiencia con sus consejeros.La audiencia 
se desarrolla de la manera siguiente: 
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Una vez que se han expuesto los principales puntos que se desarrollan en una 
audiencia, se debe destacar que los miembros del DB pueden solicitar a las partes que 
presenten un resumen por escrito de sus exposiciones, para que puedan revisar en detalle 
los temas técnicos, económicos y legales. Todos estos elementos adicionales que puede 
requerir el DB, son necesarios para que puedan formar su criterio con los elementos 
suficientes de juicio, para poder emitir una Determinación fundamentada.  
  
De la experiencia profesional que he tenido en la participación en audiencias de 
la JCD, es esencial esquematizar la exposición de manera ordenada, para que los 
miembros puedan comprender con claridad y también resulta necesario contar con 
asesoría legal, debido a que los temas que se manejan son contractuales y de hecho el 
representante ante la JCD, no puede ser una única parte; por el contrario, se debe contar 
con un staff de profesionales en materia técnica y económica. Otro aspecto de vital 
importancia es que se debe presentar en escrito o impreso todos los documentos o las 
ayudas visuales que presentó en la audiencia, y la práctica demanda que se deben enviar 
de manera previa dichos documentos a la otra parte para que tenga oportunidad de 
Presentación de la 
parte solicitante
Presentación de la 
parte que responde
DB consutla los temas  complejos
Aclaración de las 
partes sobre lo 
consultado
Explicación de nuevos 
hechos por cada parte 
de las aclaraciones.
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realizar comentarios. Por lo señalado, es que en las audiencias entre COCASINCLAIR 
EP y Sinohydro, se conservan cómo parte de los documentos habilitantes de la audiencia 
todos los documentos que se exhiban y el Secretario Ad-hoc se encarga de mantenerlas. 
Las Actas de las reuniones las redacta el Secretario Ad-hoc nombrado para el efecto. 
 
3.1.5. Ejecución de las Determinaciones requiere del pronunciamiento 
favorable del Procurador General del Estado 
 
El artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador establece lo 
siguiente respecto de los procedimientos alternativos de solución de conflictos lo 
siguiente: 
 
Art. 190.- Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para 
la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en 
materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. 
En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo pronunciamiento 
favorable de la Procuraduría General del Estado, conforme a las condiciones establecidas 
en la ley. 
 
Como se señaló en el primer capítulo de esta Tesis, las Determinaciones son de 
dos tipos: las recomendaciones y las decisiones, con los efectos ya establecidos de forma 
previa. Cuando una de las partes no ha manifestado su desacuerdo con una 
Determinación, esta se vuelve vinculante y debe ser ejecutada por las partes y si una de 
ellas no la cumple, los numerales 30.3.8 y 30.3.10 del Contrato EPC dispone: 
 
30.3.8 Si una de las Partes no acata la recomendación una vez que se ha convertido en 
vinculante o la decisión de la JCD, la otra Parte puede someter este incumplimiento a 
arbitraje conforme a lo dispuesto en esta Cláusula, en el entendido que la única materia 
sujeta a arbitraje será la determinación del incumplimiento por las Partes con la 
recomendación vinculante o la decisión de la JCD, y, de ser procedente, la 
indemnización correspondiente para convalidar el incumplimiento. 
 
30.3.9 En caso que la Controversia sea finalmente resuelta mediante arbitraje, esto será 
conforme a lo previsto en la sección 30.4.  
 
Por lo expuesto, una Determinación vinculante o no, tiene que ser aceptada por 
las partes y esto constituiría una transacción sobre un conflicto existente entre las partes, 
caso contrario se acudiría a arbitraje tal como establece la citada norma contractual. El 
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artículo 237 numeral 2 de la Constitución de la República determina que corresponde al 
Procurador General del Estado, “además de las otras funciones que determine la ley”, el 
“patrocinio del Estado y de sus instituciones”. Los artículos 2 y 3, literal d) de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General del Estado, disponen lo que a continuación 
transcribimos: 
Art. 2.- Del Procurador General del Estado.- El Procurador General del Estado es 
el representante judicial del Estado. 
Le corresponde el patrocinio del Estado, el asesoramiento legal y las demás 
funciones que determine la Ley. Podrá delegar la mencionada representación de 
conformidad con lo establecido en esta Ley...” 
Art. 3.- De las funciones del Procurador General del Estado.- Corresponden 
privativamente al Procurador General del Estado, las siguientes funciones: 
… d) Representar al Estado Ecuatoriano y a las entidades del sector público en 
cualquier juicio o reclamo que deban proponer o que se plantee en su contra en 
otro Estado, de acuerdo con la Constitución Política de la República, los tratados o 
convenios internacionales vigentes y las leyes del Estado Ecuatoriano; … 
Art. 5.- Del ejercicio del patrocinio del Estado.- Para el ejercicio del patrocinio del 
Estado, el Procurador General del Estado está facultado para: 
 
f) Autorizar a las máximas autoridades de los organismos y entidades del sector público, 
previo informe favorable del procurador o asesor jurídico respectivo, para desistir o 
transigir del pleito, cuando la cuantía de la controversia sea indeterminada o superior a 
veinte mil dólares de los Estados Unidos de América… 
 
La Sección 30.3.6 del Contrato EPC estipula lo siguiente: 
 
Si una Parte notifica por escrito a la otra y a la JCD su desacuerdo con una 
recomendación o decisión de la JCD dentro de los veinte (20) Días Hábiles 
siguientes a la recepción de la recomendación o decisión por la JCD, o bien si la 
JCD no ha emitido una recomendación o decisión en el plazo establecido en esta 
Cláusula, o si la JCD es disuelta conforme al Reglamento de DB, la Controversia 
será resuelta definitivamente mediante arbitraje conforme a lo dispuesto en la 
sección 30.4. De lo contrario, se entenderá que la decisión o recomendación de la 
JCD es definitiva y vinculante para las Partes con respecto a dicha Controversia. 
El artículo 5 (Dispute Adjudication Boards – DAB) del Reglamento de DB, 
dispone lo siguiente: 
1. Los DAB emiten Decisiones relacionadas con las Desavenencias. 
2. Una Decisión es obligatoria para las Partes desde el momento de su recepción. 
Las Partes deben cumplirla sin demora aun cuando exista una manifestación de 
desacuerdo conforme al presente artículo 5. 
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3. Si ninguna de las Partes envía notificación escrita a la otra Parte y al DAB 
manifestando su desacuerdo con la Decisión, en el plazo de 30 días contados a 
partir de su recepción, la Decisión seguirá siendo obligatoria para las Partes. Las 
Partes deben seguir cumpliendo la Decisión y acuerdan no impugnarla, siempre y 
cuando un acuerdo de esta naturaleza sea válido. 
4. Si una Parte no cumple una Decisión obligatoria en virtud del presente artículo 
5, la otra Parte puede someter este incumplimiento a arbitraje, si las Partes lo han 
pactado, o, a falta de acuerdo, a cualquier tribunal competente. 
5. Una Parte en desacuerdo con una Decisión debe, dentro de un plazo de 30 días 
contados a partir de su recepción, enviar a la otra Parte y al DAB una notificación 
escrita mediante la cual ponga de manifiesto su desacuerdo. Para mayor 
información, esta notificación puede precisar las razones que motivan el 
desacuerdo de dicha Parte. 
6. Si una de las Partes envía una notificación escrita manifestando su desacuerdo 
con la Decisión, o bien si el DAB no emite su Decisión en el plazo previsto en el 
artículo 20, o bien si el DAB se disuelve conforme al Reglamento antes de la 
emisión de una Decisión relacionada con una Desavenencia, esta se resolverá 
definitivamente mediante arbitraje, si las Partes lo han pactado, o a falta de 
acuerdo, por cualquier tribunal competente. Hasta tanto la Desavenencia no haya 
sido resuelta definitivamente mediante arbitraje u otro medio, o salvo que el 
tribunal arbitral o el juez decidan de otro modo, la Decisión debe ser cumplida por 
las Partes. 
El Procurador General del Estado, mediante oficio No. 13626, de 20 de 
junio de 2013, dirigido a COCASINCLAIR EP, mediante el que da respuesta a que 
si la Procuraduría General del Estado debe instruir al Gerente General de la citada 
Empresa Pública si es pertinente el que notifique a Sinohydro Corporation y a la 
Junta Combinada de Disputas su desacuerdo respecto a una Decisión, señaló lo 
siguiente:  
…el Procurador General del Estado es el representante judicial del Estado y que dicha 
autoridad mantiene esa capacidad en el caso de juicios o reclamos en los que intervengan 
las entidades del sector público en el exterior. Eso no quiere decir, que el Procurador 
General del Estado tenga la facultad para instruir a las Empresas Públicas respecto su 
gestión, menos aun cuando la misma está relacionada a un proceso que se ventila en el 
Ecuador, como es el caso de las controversias en conocimiento de la Junta Combinada de 
Disputas… 
En virtud de lo manifestado, esta Procuraduría General del Estado se abstiene de atender 
su solicitud por no ser de su competencia…” 
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En virtud las citadas normas, el pronunciamiento del  Procurador General 
del Estado, se colige que al ser un mecanismo de solución de controversias, no es 
competencia de la Procuraduría en calidad de representante judicial del Estado  
ejercer patrocinio y representación en la Junta Combinada de Disputas. Si tiene 
que pronunciarse y actuar en dicha calidad en un eventual proceso de arbitraje 
internacional derivado de las controversias, a efectos de que sea resuelta 
definitivamente mediante arbitraje conforme a lo dispuesto en la Sección 30.4 del 
Contrato EPC. Por otra parte, tampoco se considera  procedente que el Procurador 
General del Estado autorice la transacción que se realiza entre las partes al 
momento de acoger una Determinación, debido a que se trata de un tema de 
ejecución contractual y tiene que ser una decisión de la máxima autoridad de la 
Empresa Pública. 
 
3.2.Facultades de la Junta Combinada de Disputas en el Contrato EPC 
 
El artículo 15 del Reglamento relativo a los Dispute Boards determina cuáles son 
las facultades de los miembros del DB, a más de los que implícitamente hemos señalado 
en otros acápites. El Reglamento se aplica en todo lo que no exista una norma expresa 
establecida por las partes o en ausencia de acuerdo entre las partes y establece las 
siguientes facultades: 
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3.2.1. Análisis de la pertinencia de la asistencia informal para la prevención 
de conflictos 
 
El artículo 16 del Reglamento relativo a los Dispute Boards establece que dentro 
de las facultades del DB se encuentra la de brindar asistencia informal para la 
prevención de controversias y éstas surgen de las reuniones y visitas al sitio62 que 
realizan las DB con las partes, y de lo que pueden evidenciar pueden emitir asistencia 
informal o remitir sus observaciones en una materia en específica, lo que se traduce en 
brindar ayuda informal a las partes. Esta asistencia puede ser brindada por iniciativa 
propia o por requerimiento de las partes, esta asistencia informal evidentemente se trata 
de desacuerdos existentes entre las partes, pero que no han sido notificados como una 
controversia formalmente, para el efecto si es que una parte solicitó esta asistencia 
informal tiene que brindar toda la asistencia y entregar la información relacionada con el 
tema a la brevedad posible a los miembros del DB y a la otra parte, antes de la fecha 
prevista para la reunión periódica o de a visita al sitio para que brinde asistencia 
informal que ha sido requerida. Esta asistencia puede ser brindada de algunas maneras 
tales como conversaciones entre la JCD y las partes; o, en reuniones separadas entre el 
DB y una de las partes previo consentimiento de la otra parte. También pueden ser 
                                                            
62 Véase en Peter H. J Chapman, “Dispute Boards o major infrastructure projects”. 
Determinar el idioma para el 
procedimiento
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brindadas opiniones informales expresadas, una nota escrita del DB dirigida a las partes, 
o de cualquier otra forma de asistencia que pueda ayudar a las partes a resolver el 
desacuerdo y siempre va a ser bienvenida por las partes como un valioso criterio 
profesional. Es por ello que en el informe de las visitas al sitio también se podrían incluir 
estas asistencias informales en temas específicos y el propósito tiene lógica tomando en 
consideración que los miembros de la JCD son expertos en la rama académica a la que 
pertenecen y normalmente tienen experiencia en la materia objeto del Contrato; por lo 
tanto, en base a su experticia pueden emitir opiniones que sin ser vinculantes pueden 
ayudar a las partes a facilitar la elección de un camino. Por lo que, es pertinente que un 
agente externo preste asistencia informal a las partes en temas que podrían convertirse 
en posibles controversias. 
 
3.2.2. Análisis crítico del rol de la asistencia informal para resolver 
conflictos 
 
El artículo 16 del Reglamento relativo a los Dispute Boards establece que cuando 
se solicita al DB que emita una Determinación acerca de un desacuerdo sobre el cual ha 
prestado asistencia informal, este no queda vinculado por las opiniones que vertió 
informalmente y de la manera en la que haya sido expresada mientras prestaba esta 
asistencia informal. 
 
Por lo expuesto, es importante analizar críticamente si es que esta facultad de la 
JCD de brindar asistencia informal a las partes es pertinente o no. Lo primero que se 
debe señalar es que al momento en que un miembro se manifiesta sobre algún tema del 
objeto del contrato está manifestando su opinión personal sobre un tema específico y lo 
realiza bajo los procedimientos que este estime pertinente63, lo cual implica per se que 
está tomando una posición personal respecto de la materia que se está tratando. Por 
tanto, se puede señalar que si se somete este tema como controversia, al conocer de 
antemano cuál es la posición del mismo a pesar de que las Reglas de la CCI ordenan que 
debe mantener imparcialidad y que no debe ser considerada la opinión que se haya 
                                                            
63Véase, Christopher Koch, The new Dispute Board Rules of the ICC, ASA Bulletin, 2005, 75, visto el 15 
de septiembre de 2014 en http://landoltandkoch.com/wp-content/uploads/2010/12/The-New-Dispute-
Board-Rules-of-the-ICC.pdf 
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emitido en asistencia informal, no es ilógico pensar que va a seguir la misma línea de 
pensamiento, en especial si se trata de temas técnicos. Por otra parte, esto puede dejar en 
desventaja a la otra parte que no coincida con el criterio técnico, legal o económico del 
miembro de la JCD que se pronunció en asistencia informal. Por lo que se considera que 
esta función es contradictoria con la naturaleza de resolver controversias, debido a que, 
si la JCD se manifiesta sobre un tema el mismo ya no debería ser sometido a 
conocimiento del mismo panel técnico como controversia. 
 
3.3.Ventajas y desventajas de la Junta Combinada de Disputas en el 
Contrato EPC 
 
En esta sección se analizará las ventajas y desventajas de la aplicación de este 
mecanismo de solución de controversias. 
 
FACTOR VENTAJAS DESVENTAJAS 
Nombramiento 
desde la firma del 
contrato 
El Contrato, estableció esto para que los 
miembros tengan pleno conocimiento de 
todos los problemas y controversias 
surgidas entre las partes y resolverlas de 
manera temprana. Por lo que, se requiere 
que se establezca la JCD desde la 
suscripción del contrato principal 
CCS no conformó la JCD desde la firma 
del Contrato principal y es una 
desventaja porque la JCD no toma 
conocimiento desde el principio del 
Proyecto y al momento de constituirse la 
JCD tiene que conocer todos los 
antecedentes que en el presente caso 
fueron casi de 2 o 3 años. 
Miembros 
técnicos 
especializados 
Su aporte técnico es de gran valor, 
cuando se trata de la materia de su 
dominio. Si no es su especialidad puede 
pedir un criterio externo técnico 
especializado 
Al ser expertos en un determinado tema 
pueden conocer otros temas que no son 
de su experticia y esto puede generar que 
emitan determinaciones con falencias  
Incentivo 
La JCD es una figura que alienta a las 
partes a resolver sus problemas de 
manera amigable acudiendo a su ayuda. 
La JCD debe verificar que las partes 
siempre hayan dialogado primero antes 
de acudir a ellos. 
Es que las partes, quieran elevar todo a 
Disputa y eviten el dialogo mutuo. Esta 
figura puede desgastar la relación mutua 
y hacer que todo se eleve a conocimiento 
de la JCD, eliminando el acercamiento 
directo entre las partes. 
Asistencia 
informal 
Es un aporte técnico, económico y legal 
importante, porque busca prevenir una 
controversia 
Puede ser que se pierda la parcialidad al 
emitir un criterio que luego va a ser 
sometido a su resolución. Por ejemplo si 
se pronuncia en una materia técnica es 
Transparencia  
Como los miembros de la JCD están 
vinculados desde el inicio de la ejecución 
del Contrato tienen pleno conocimiento 
de lo que sucede y las partes ya no 
Lo que resulta ser una ventaja también 
puede ser una desventaja, en el sentido 
de que si los miembros de la JCD ya 
tienen conocimiento del contrato al 
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pueden ocultar información importante momento en que exista una controversia 
no tomar en consideración lo que señalan 
las partes sino lo que ellos personalmente 
consideran 
Asistencia 
permanente 
Es una ventaja que la JCD sea un panel 
técnico al que las partes pueden acudir en 
cualquier momento y obtener solución de 
sus controversias de forma expedita 
Que las partes, no quieran tomar 
decisiones propias y responsabilizarse 
por las mismas, así que acudirán a un 
tercero para evitar responsabilidades 
Herramienta 
contractual 
práctica 
La JCD bien utilizada puede ser una 
excelente herramienta de solución de 
controversias y evitar el arbitraje o 
procesos judiciales 
Sino es bien utilizada se vuelve una 
instancia previa al arbitraje que se 
cumple por formalismo, sin que resuelva 
conflictos y representa un gasto oneroso 
Consenso  
Es importante porque la JCD al poder 
emitir Decisiones y Recomendaciones 
permite que las partes lleguen a acuerdos 
con mayor facilidad y tengan 
acercamientos directos 
Que las partes lleguen a consensos 
superficiales para luego acudir 
definitivamente al arbitraje 
Expedito 
Es un mecanismo que permite tomar 
decisiones en tiempo real dependiendo 
de la necesidad de las partes 
Puede perder este factor cuándo se trata 
de temas complejos que requieren de 
mucha explicación técnico o acudir a 
expertos técnicos ajenos a las partes y a 
la JCD 
Independencia 
Técnica 
Al ser expertos en determinadas 
materias, los miembros de la JCD van a 
intervenir en algunos temas dando 
soporte y guía con la experiencia 
internacional que cuentan, lo que es una 
retroalimentación considerable para las 
partes 
Esta intervención técnica 
fundamentalmente podría ser vista como 
una intervención excesiva  que pondría 
en duda la capacidad técnica y 
competencia del contratista y las 
responsabilidades que ello conlleva 
Idioma 
Es una ventaja que los miembros de la 
JCD hablen el idioma oficial establecido 
por las partes debido a que al ser 
normalmente de distintas nacionalidades 
como en este caso chinos y ecuatorianos, 
pueden facilitar el entendimiento de las 
partes, que de acuerdo a mi experiencia 
personal en este contrato ha sido de 
entendimiento del idioma y la traducción 
Una desventaja es que los miembros de 
la JCD pueden no tener como lengua 
materna el castellano y no entender con 
claridad los temas que se exponen en el 
contrato y dificultar el entendimiento 
entre las partes. 
Economía 
El costo de la JCD y su funcionamiento 
es mucho más bajo64 que el del arbitraje, 
por lo que si se evita es un ahorro 
considerable para el Estado 
Si es que este mecanismo no es tomado 
en serio y se utiliza solo como un paso 
previo al arbitraje, se traduce en que los 
costos solo se incrementen. 
Cooperación 
La JCD facilita la interacción de las 
partes y por ende la cooperación que 
debe existir entre las mismas, porque les 
La Cooperación deja de ser una ventaja 
cuándo una de las partes tiene una meta 
fija que no le permite modificar su 
                                                            
64Juan Eduardo Figueroa Valdés, “El Arbitraje en los Contratos de Concesión de Obras Públicas en Chile. 
Incorporación de los ´Dispute Boards o Paneles Técnicos o de Expertos”. 
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ayuda a encontrar caminos para trabajar 
en conjunto. 
conducta por alguna restricción y debe 
mantenerse firme sin cooperar 
Determinaciones 
La JCD tiene la ventaja comparativa 
frente a otros tipos de DB que puede 
emitir tanto Recomendaciones o 
Decisiones de acuerdo se estime 
pertinente 
Que las partes manipulen información 
para que la JCD emita Decisiones en 
temas que solo ameritarían una 
Recomendación  
 
 
3.4.Breves citas en casos históricos internacionales 
 
Se pretende analizar la causa y resultado del uso de un Dispute Board en otros 
proyectos internacionales y verificar cuales son las características similares por las que 
se adoptó este mecanismo de solución de controversias en otros casos y países. Pero la 
característica principal de los dos casos sometidos a estudio, es que tienen una 
trascendencia política y económica de alto impacto, cómo ya se señaló en el primer 
capítulo COCASINCLAIR EP pretende cambiar la matriz energética del país y está 
considerado como el proyecto emblemático de los sectores estratégicos y del Gobierno 
Nacional. 
 
3.4.1. Análisis comparativo del Contrato EPC con el caso  de China: 
Proyecto Hidroeléctrico Ertan 
 
El Proyecto Ertan es un proyecto hidroeléctrico situado en la provincia de 
Sichuan de la República de China estuvo en fase de planificación por alrededor de 40 
años y pudo ser ejecutado con un costo aproximado de dos billones de dólares, lo que 
incluía construir la represa que contenga al río Yallo, con 6 unidades que producían 550 
MW cada una construidas en una casa de máquinas subterránea. Su fuente de 
financiamiento provino del Banco Mundial, entidad que garantizó la ejecución de las 
etapas preliminares de este proyecto. El mismo Banco Mundial es el que con la 
influencia de los abogados incluyó un Dispute Review Board como un procedimiento 
previo al arbitraje, sin perjuicio de lo dispuesto en el modelo de contrato del Libro 4to de 
la FIDIC. El interés del Banco Mundial era contar con asistencia especializada65 en la 
                                                            
65 Véase Harry L Arkin, Pre-Arbitration Dispute Resolution: What is it, Where is it, and Why? Journal on 
the Section of Business Law, Vol. No. 8,373 
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negociación y administración del contrato para ejecutar este proyecto que tomó nueve66 
años aproximadamente. Es así que el  DB  llevó a cabo su misión y realizó 20 visitas al 
sitio67 en este contrato multilateral en el que participó una firma de ingeniería china, otra 
de diseño china, una firma italiana que se encargó de construir la represa68, una firma 
alemana para la perforación y otras tres firmas internacionales para dar soporte 
contractual, así como otros subcontratistas y proveedores, en el que el Dispute Review 
Board constituido por un sueco, un inglés y un colombiano, conoció 40 controversias. 
Este DB tuvo un gran éxito debido a que todas las recomendaciones que emitió, ya que 
fueron aceptadas o arregladas entre las partes; y, cuando faltaba 6 meses para que el 
Proyecto se acabe, no existía ninguna controversia pendiente y no acudieron a arbitraje. 
Este fue el primer DB que se utilizó en China, teniendo un éxito rotundo. 
 
En comparación con el Proyecto COCA CODO SINCLAIR, es importante 
destacar que el DB  en el Proyecto Ertan se constituyó de manera temprana por lo que su 
misión de ayudar a solventar las controversias fue prestada desde el primer día; al 
contrario que en el caso de estudio, que se constituyó varios años después cuándo 
estaban pendientes 10 controversias aproximadamente. Por lo que se evidencia que la 
temprana conformación da ventajas comparativas, y permite resolver los conflictos en 
etapas tempranas y no cuando ya se encuentran las desavenencias en un estado 
avanzado. Es importante este ejemplo internacional, porque demuestra que a pesar de su 
inmensa magnitud pudo salir adelante con la asistencia del DB y cumplieron con el 
objetivo de resolver de forma temprana los conflictos y no acudir a resolverlos en 
arbitraje.  
 
3.4.2. Análisis comparativo del Contrato EPC con el caso de África: 
Proyecto de la Presa Katse 
 
Este caso también es relevante de analizar, debido a que se trata de la construcción 
de una presa de arco que contiene agua para riego y que después de a través un túnel 
de 5 km produce energía eléctrica, características similares a la del Proyecto COCA 
                                                            
66 Véase Andrew Verstein, Ex tempore Contracting, 1906 visto el 16 de septiembre de 2014  en  World 
Wide Webhttp://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3534&context=wmlr 
67Ibíd. 
68 Es la 6ta represa más grande del mundo, cfr. The Dispute Resolution Board Foundation, Forum 
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CODO SINCLAIR. Este proyecto se encuentra ubicado en Lesotho, al Sur de África, 
y su duración fue de 5 años aproximadamente, con un costo de USD. $ 2.500 
millones de dólares, fue desarrollado bajo el esquema del modelo de contrato del 
libro 4to de FIDIC, conteniendo como mecanismo de solución de controversias un 
Dispute Review Board y los contratistas fueron asociaciones internacionales de 
compañías con asociados nacionales. El DB estuvo compuesto por personas 
seleccionadas en conjunto por las partes, y las visitas al sitio fueron alrededor de 6; 
emitieron 12 recomendaciones que finalmente no fueron vinculantes y obligatorias, 
de las cuales solamente 1 controversia fue a arbitraje y la misma fue ratificada por 
los árbitros. Este caso de análisis también tiene una experiencia exitosa en proyectos 
de gran escala y relacionado con el caso de COCA CODO SINCLAIR, en el que se 
han remitido 12 a la JCD y se ha presentado 8 desacuerdos, y hasta ahora no se ha 
elevado ninguna controversia a arbitraje. 
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Capítulo IV Conclusiones y Recomendaciones 
 
 
4.1.Conclusiones 
 
1. El Dispute Board es un mecanismo de solución de controversias que está siendo 
utilizado por la industria de la ingeniería debido a que reporta la ventaja de 
conocer las controversias que surgen entre las partes contractuales de manera 
expedita e inmediata. Los miembros adquieren el conocimiento técnico en 
tiempo real de lo que sucede durante la ejecución del objeto del Contrato que 
haya previsto este mecanismo. Sin embargo de lo señalado, es necesario que las 
partes contractuales por mutuo acuerdo adquieran el compromiso de acoger este 
mecanismo de solución de controversias y cooperar de manera permanente para 
que funcione apropiadamente. Se requiere que las partes tengan la capacidad 
suficiente y un amplio margen de acción para poder negociar y acoger las 
Determinaciones que emita el DB, caso contrario, se convertirá en un paso 
anterior al Arbitraje y perdería toda su utilidad.  
 
2. Este mecanismo alternativo de Solución de Controversias, es de naturaleza 
contractual. Por lo que, se requiere el concurso de las voluntades para 
establecerlo y fijar las normas de aplicación. Es indispensable que se establezca 
con claridad cómo se va a conformar el DB, qué plazos tiene para sus 
procedimientos, temporalidad de las visitas y en sí todos los elementos que 
requieren ser regulados para su correcto funcionamiento. Esto es indispensable 
para que el DB en el ejercicio de sus funciones no se encuentre ante un vacío 
legal durante su operación y se dedique de lleno a los temas de fondo técnico, 
legal y económico del Contrato. 
 
3. Se concluye que el carácter obligatorio de la Determinación que emita el DB¸ es 
el que va a fijar su naturaleza jurídica. La obligatoriedad de la Determinación no 
está relacionada con la ejecutividad de la misma, ya que, en sí el contenido es el 
que constituye una obligación para las partes, sin embargo, su ejecución puede 
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estar ligada a la voluntad de las partes. Es por ello, que el Reglamento relativo a 
los DB de la CCI,  establece que si una Recomendación Obligatoria o una 
Decisión no es cumplida, cualquiera de las partes puede someter a arbitraje o aun 
juez ordinario, dicho Determinación para que disponga su ejecución. 
Consiguientemente, las Determinaciones emitidas por el DB pueden ser 
obligatorias en su contenido y su ejecución depende de la voluntad de las partes 
o de la orden de autoridad competente. 
 
4. Se debe considerara que el factor de éxito del DB es que el proceso de selección 
que realicen las partes, sea adecuado y que los candidatos elegidos cuenten con 
experiencia en la materia técnica del Contrato que más prevalezca. Por ejemplo, 
si es un Contrato de construcción, se debería considerar un ingeniero civil, un 
experto en diseño y un abogado, en el caso de que esté conformado por tres 
miembros, lo cuales lo recomendable para contar con criterios en diversas 
materias y tomar decisiones más adecuadas a las necesidades de las partes y para 
la ejecución del objeto contractual. 
 
5. El uso del DB varia si es que se aplica en un contrato de derecho público o de 
derecho privado, en atención a que en el último existe mayor facultad de las 
partes de negociar todos los temas que requieran, siendo el límite su voluntad. 
Mientras que en un contrato de derecho público las partes deben someterse al 
principio de legalidad y tienen facultades de negociación dentro del ámbito de 
sus atribuciones. Se debe considerar que la Administración Pública para el uso de 
este mecanismo de solución de controversias debe aplicar principios 
constitucionales, legales y aplicar actos motivados, bajo el criterio del principio 
de juridicidad. A pesar de lo señalado, se considera que para la efectiva 
aplicación de este mecanismo en la administración pública se requiere de normas 
que regulen su funcionamiento y un procedimiento claro, caso contrario, se 
creará un vacío legal que dificultará el uso de este mecanismo de solución de 
controversias. De la experiencia de su funcionamiento en el Contrato EPC 
considero que se requieren normas procesales y de contratación pública que lo 
regulen a detalle. 
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6. Las audiencias para presentar una controversia entre las partes a los miembros de 
un DB, requieren ser preparadas y desarrolladas en detalle. Tomando en 
consideración todos los factores técnicos, legales y económicos aplicables. El 
detalle de cada tema debe ser explicado con claridad a los miembros del DB, para 
dar todos los elementos de juicio sobre el origen, motivación y consecuencias de 
las controversias. Lo expuesto es de gran utilidad para formar su criterio, el que 
se encuentra actualizado con la información constante que reciben del avance de 
la ejecución del objeto del Contrato. Por lo expuesto, se busca brindar todas las 
herramientas necesarias de conocimiento para que los citados miembros puedan 
actuar inteligenciados del tema y emitir actos motivados, debidamente 
sustentados acorde a las necesidades contractuales y de las partes. 
 
7. El DB es un mecanismo de solución de controversias contractual, por lo que, en 
los Contratos que celebre la administración pública y que se sujeten a este 
mecanismo alternativo de solución de controversias, la Procuraduría General del 
Estado no es competente para intervenir como parte o para ejercer la 
representación legal del Estado, debido a que, no se trata de un proceso arbitral o 
judicial. Lo que supone que tampoco deba autorizar su utilización en el Contrato 
y  de acuerdo a lo señalado por el señor Procurador General del Estado tampoco 
tiene la facultad de autorizar los acuerdos que lleguen las partes en aplicación de 
las Determinaciones del DB. .  
 
 
8. En el Ecuador, en el Contrato EPC se utilizó la figura de una Junta Combinada 
de Disputas para resolver los conflictos entre la Empresa Pública 
COCASINCLAIR  y Sinohydro Corporation, contenida en la cláusula de 
solución de controversias. Sin embargo de lo señalado, no existe una norma 
jurídica específica dentro del ordenamiento jurídico que regule esta materia y se 
ha creado un vacío legal en su aplicación. A pesar de los límites señalados,  la 
actuación de la administración pública tiene que ser realizada bajo los principios 
de legalidad, juridicidad y eficiencia.  
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9. .A pesar de que el Reglamento relativo a los DB, prevé la asistencia informal a 
las partes por parte de los miembros del DB, en temas controvertidos, no se 
considera apropiado el ejercicio de esta función, debido a que la imparcialidad 
que deben tener los miembros del DB al momento de resolver se puede ver 
afectada y emitir criterios anticipados sobre materia controvertida.  
 
 
4.2.Recomendaciones 
 
1. Se recomienda que se reforme la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, para que incluya como un mecanismo de solución de 
controversias de los contratos que regula al Dispute Board y regule en que casos 
se puede y debe aplicar el Dispute Boards, estableciendo la cuantía de aplicación 
y facultando a los administradores de contrato a actuar bajo los principios de 
legalidad, juridicidad y eficiencia. 
 
2. Se recomienda que se reforme la Ley de Arbitraje y Mediación y se incluya la 
figura jurídica del Dispute Board,  como un mecanismo alternativo de solución 
de controversias, con la remisión a las Reglas relativas a los Dispute Board de la 
Cámara de Comercio Internacional.  
 
3. Se recomienda que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, establezca qué materias pueden estar sujeta al conocimiento de los 
Dispute Board tomando en consideración que sólo pueden conocer sobre 
materias que no estén reservadas a la jurisdicción ordinaria y que se trate de 
bienes jurídico transigibles.  
 
4. Se recomienda que en el uso del DB, no se permita la asistencia informal por 
parte de los miembros y que se establezca una prohibición expresa en la cláusula 
contractual para el efecto, debido a que, los miembros al momento de asistir 
informalmente a las partes da a conocer su criterio sobre un hecho no 
controvertido y el momento en que las partes quieran acudir al DB para 
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solucionar el conflicto, ya sabrán cuál es la postura de los miembros porque al 
momento de brindar asistencia informal ya la dieron a conocer y se vulnera el 
principio de imparcialidad. 
 
5. Se recomienda que para la selección de los miembros del DB se considere 
principalmente el idioma de las partes y el  idioma oficial  establecido en el 
Contrato, que sean profesionales con amplia experiencia en la materia y si es que 
está conformado por 3 miembros el Presidente sea un abogado, debido a que, se 
requiere que los miembros puedan comunicarse efectivamente, conozcan sobre el 
objeto del contrato y los temas técnicos relacionados para que su actuación 
derive en una ayuda para las partes y si es que el DB está conformado de 3 
miembros se hace necesario contar con la visión de un abogado que sepa sobre 
las normas que rigen al contrato, el sistema jurídico al que pertenece y cómo 
interpretar las normas contractuales. 
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